

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.07.2018 pro zhotovení stavby „Rekonstrukce úseku Mlýnské stoky“

Číslo smlouvy objednatele: 750/4689/18

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 37901 Třeboň

zastoupený ve věcech smluvních: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 27-0603148389/0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o.

se sídlem: Sádecká 248, 37901 Třeboň

zapsaný v OR: KS České Budějovice, oddíl C, vložka 5584

zastoupený jednatelem Pavlem Vajem

IČ: 63887398

DIČ: CZ63887398

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.07.2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“):

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku mezi sebou uzavřely dne 13.07.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Rekonstrukce úseku Mlýnské stoky“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Rada města Třeboně svým usnesením č. 102/2018-3 ze dne 18.12.2018 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 750/4689/18 ze dne 13.07.2018 na zhotovení stavby „Rekonstrukce úseku Mlýnské stoky“ se společností ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o., IČ: 63887398, Sádecká 248, 37901 Třeboň, jehož předmětem je provedení víceprací a méněprací podle Změnového listu č. 1, na základě kterého se cena díla snižuje o 206,71 Kč bez DPH (250,12 Kč včetně DPH).

II.

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo, a to podle specifikace uvedené ve Změnovém listě č. 1 (v příloze), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 13.07.2018 vč. DPH: 2.531.160,00 Kč

Méněpráce a vícepráce vč. DPH (Změnový list č. 1): -250,12 Kč

Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn – méněprací a víceprací) – dle tohoto dodatku:

2.530.909,88 Kč

III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 3) Smluvní strany souhlasí s tím, aby osobní údaje uvedené ve smlouvě o dílo, jakož i v tomto dodatku, které jsou nezbytné pro identifikaci smluvních stran, byly zpracovány toliko za účelem uzavření této smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně uplatňování případných nároků z této smlouvy plynoucích.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Přílohy jakožto nedílné součásti tohoto dodatku: Změnový list č. 1

V Třeboni dne 21.12.2018

V Třeboni dne 20.12.2018

Město Třeboň

ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....

.....

PaedDr. Jan Váňa

Pavel Vajo