

Soupis provedených pracíza období od **1.11.2018** do **30.11.2018****Stavba :** 4197 Rekonstrukce Mlýnské stoky**Objekt : 04** Změnový list**Rozpočet : 419704** Změnový list

Základ pro DPH	21 %	-206,71 Kč
DPH	21 %	-43,41 Kč
Základ pro DPH	0 %	0,00 Kč
DPH	0 %	0,00 Kč
Cena celkem bez DPH		-206,71 Kč
DPH celkem		-43,41 Kč
Cena celkem za rozpočet		-250,12 Kč

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zemní práce	62 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	-60 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	-23 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	-4 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	-206,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace VRN

Přirážka	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00
Oborová přirážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00
VRN celkem	0,00

Rekapitulace čerpání stavebního objektu

za období od 1.11.2018 do 30.11.2018

Číslo zakázky : 4197

Stavba : 4197

Rekonstrukce Mlýnské stoky

Objekt : 04

Změnový list

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku	Provedeno za období
Základ pro DPH	21 %	48,00	-207,00	-206,71
DPH	21 %	10,08	-43,47	-43,41
Základ pro DPH	0 %			
DPH	0 %	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za objekt		58,08	-250,47	-250,12

POLOŽKY VE ZL BYLY NACENĚNY
MAX. DLE PLATNÉHO CENÍKU ÚRS PRAHA



Za zhotovitele

Za obje

Stavba : 4197	Rekonstrukce Mlýnské stoky	Zjišťovací protokol č. 3
Objekt : 04	Změnový list	Rozpočet : 419704 Datum tisku : 07.12.2018

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				cena množství	cena množství	cena množství	cena množství
0 Přípravné a pomocné práce							
1	01	kpl	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Přípomoc při kácení 2x olše			2,00	2,00	2,00	0,00
2	02	kpl	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Kácení a likvidace vrby 600mm			1,00	1,00	1,00	0,00
3	01	kpl	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	Geodetické práce vytyčení			1,00	1,00	1,00	0,00
4	02	kpl	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	Zaměření stavby po dokončení			1,00	1,00	1,00	0,00
Celkem za : 0 Přípravné a pomocné práce				26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
1 Zemní práce							
5	111201102R00	m2	16,80	10 080,00	9 912,00	9 912,00	168,00
	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2			600,00	590,00	590,00	10,00
6	111201401R00	m2	6,30	3 780,00	3 717,00	3 717,00	63,00
	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm			600,00	590,00	590,00	10,00
7	112201101R00	kus	300,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm			30,00	30,00	30,00	0,00
8	112201102R00	kus	400,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 30 - 50 cm			18,00	18,00	18,00	0,00
9	112201103R00	kus	500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 50 - 70 cm			15,00	15,00	15,00	0,00
10	112201104R00	kus	600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 70 - 90 cm			6,00	6,00	6,00	0,00
11	162301421R00	kus	125,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00
	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m			30,00	30,00	30,00	0,00
12	162301422R00	kus	135,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00
	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m			18,00	18,00	18,00	0,00
13	162301423R00	kus	145,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00
	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m			15,00	15,00	15,00	0,00
14	162301424R00	kus	155,00	930,00	930,00	930,00	0,00
	Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m			6,00	6,00	6,00	0,00
15	162301921R00	kus	55,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00
	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm			30,00	30,00	30,00	0,00
16	162301922R00	kus	65,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00
	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm			18,00	18,00	18,00	0,00
17	162301923R00	kus	75,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00
	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm			15,00	15,00	15,00	0,00
18	162301924R00	kus	85,00	510,00	510,00	510,00	0,00
	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 90cm			6,00	6,00	6,00	0,00
19	171201211	t	100,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	Poplatek za uložení zeminy na skládku			22,00	22,00	22,00	0,00
20	03	kpl	500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	Ochrana stromů - bednění			11,00	11,00	11,00	0,00
Celkem za : 1 Zemní práce				62 600,00	62 369,00	62 369,00	231,00
3 Svislé a kompletní konstrukce							
21	320101112R01	m3	500,00	-6 180,00	-6 180,00	-6 180,00	0,00
	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg			-12,36	-12,36	-12,36	0,00
22	593800110030	kus	4 500,00	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00
	Panel silniční KZD 1 300x200x15 cm			-12,00	-12,00	-12,00	0,00
Celkem za : 3 Svislé a kompletní konstrukce				-60 180,00	-60 180,00	-60 180,00	0,00
5 Komunikace							
23	564701200U00	m2	177,00	-12 744,00	-12 744,00	-12 744,00	0,00
	Podklad komunikací z kam drcen 15cm			-72,00	-72,00	-72,00	0,00
24	564752111T00	m2	150,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00
	Podklad z vibrov.štěrku VŠ 32-63 po zhutnění 15cm			-72,00	-72,00	-72,00	0,00
Celkem za : 5 Komunikace				-23 544,00	-23 544,00	-23 544,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot							
25	998332011R00	t	100,00	-4 851,71	-4 851,71	-4 851,71	0,00

Stavba :4197	Rekonstrukce Mlýnské stoky	Zjišťovací protokol č. 3
Objekt :04	Změnový list	Rozpočet : 419704 Datum tisku : 07.12.2018

Pof.č.	Císlo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Za období	Od počátku	Zbývá
				cena mnozství	cena mnozství	cena mnozství	cena mnozství
	Přesun hmot, úpravy toků a kanálů, hráze ostatní			-48,52	-48,52	-48,52	0,00
Celkem za :	99 Staveništní přesun hmot			-4 851,71	-4 851,71	-4 851,71	0,00