

DODATEK č.2
ke Smlouvě o dílo č. KT/8753/16
na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu
„REVITALIZACE JANOVSKÉHO POTOKA A MOSTKŮ, LITVÍNŮV –
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : **ENIMA PRO, a.s.**
Zastoupený : Mgr. Oldřichem Vojířem, Ph.D.
Sídlo : Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6 - Břevnov
IČ : 261 90 338
DIČ : CZ 261 90 338
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxx
č.ú. : xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen **zhotovitel**)

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: Ing. Pavel Andrt, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Ing. Eva Rambousková, Miloš Kohout - referenti odboru investic a regionálního rozvoje

za zhotovitele: Ladislav Dobiáš, č. ČKAIT 0401710
Ing. Petr Bortlík, č. ČKAIT 1102975

II. Preambule

Smluvní strany se v souladu s ustanovením bodu 12.4 smlouvy KT/8753/16 na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu „**REVITALIZACE JANOVSKÉHO POTOKA A MOSTKŮ, LITVÍNŮV – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE**“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, kterým se mění následující ustanovení smlouvy o dílo č. KT/8753/16 ze dne 15.3.2016 a to takto:

Článek I. Smluvní strany

Původní znění:

1.2 zhotovitel zastoupený Ing. arch. Lubošem Polanským

1.3 zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele – Ing. arch. Luboš Polanský

se nahrazuje novým zněním:

1.2 zhotovitel zastoupený Mgr. Oldřichem Vojířem, Ph.D.

1.3 zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele – Ladislav Dobiáš, č. ČKAIT 0401710

Článek IV. Doba plnění

Původní znění dle dodatku č.1:

4.1 Doba plnění díla:

zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení do 31. 8. 2016
Inženýrská činnost a podání PD ke stavebnímu řízení na SÚ do 30. 9. 2016

zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a předání rozpočtů se soupisem prací do 8 týdnů (tj. 30.11.2016).

se nahrazuje novým zněním:

4.1 Doba plnění díla:

zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení **do 28. 2. 2017**
Inženýrská činnost a podání PD ke stavebnímu řízení na SÚ **do 28. 3. 2017**

zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a předání rozpočtů se soupisem prací **do 8 týdnů (tj. 23.5.2017).**

III.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě/Dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž 3 výtisky si ponechá objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Tato Smlouva/Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

Tato Smlouva/Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Smlouvu/Dodatek v informačním systému registru smluv.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. KT/8753/16 ze dne 15.3.2016 zůstávají nezměněny.

V Litvínově dne:.....

V Mostě dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

.....
Mgr. Oldřich Vojtíš, Ph.D.
předseda představenstva ENIMA PRO, a.s.