

D O D A T E K č.1 smlouvy o dílo CES 2214/2018/ONBI

uzavřena podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Jan Zurek, ředitel OSM
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

1.2 Zhotovitel:

A.S.D.J.L s.r.o.

se sídlem : Předlice, Jateční 71/435 - Ústí nad Labem
zapsána u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 27350
zastoupená : Olexij Šachov
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 28700201
DIČ : CZ28700201
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2016 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Tento dodatek č.1 ke smlouvě CES 2214/2018/ONBI mění a nahrazuje jednotlivá ustanovení takto :

II. Předmět plnění

Doplňuje se bod.

2.4.Předmět díla se upravuje o specifikované práce ve změnovém listu č.1

V. Cena za dílo

Mění se bod

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

XV. Závěrečná ustanovení

15.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Změnový list č.1
- Oceněný soupis prací

XVI. Registr smluv

- 16.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 16.2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 16.3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 16.4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 16.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu a je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě.

V Teplicích dne 18 -12- 2018

Objednatel:

Ing. Jan Zurek,
 ředitel OSM
 Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Ústí nad Labem dne....

Zhotovitel:

Olexij Šachov
 jednatel
 A.S.D.J.L. s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1/CES 2214/2018/ONBI	
Zhotovitel:	A.S.D.J.L s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 17.12.2018	
Název akce: KCOV 02015 – Dolní Poustevna – odstranění stavby (SoD CES 2214/2018/ONBI)					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně 17.12.2018	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy: Příloha č. 1 – rozpočet – Změna rozsahu prací - vícepráce				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Při realizaci prací byla zjištěna skutečnost, že původní navrhované množství kácených stromů bude navýšeno oproti projektové dokumentaci. 2. V průběhu realizace prací byla zjištěna skutečnost, že v blízkosti demolované nádrže byla zhotovena štetová stěna, která musela být kolem dokola odtěžena zemina a odřezána o cca 45 cm, tak aby bylo možné odstranění nádrže KCOV. 					
Z těchto důvodů dojde k úpravě realizačních nákladů dle skutečně prováděných prací.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele: X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem [redacted]					
Nově navržená změna sjednané ceny díla [redacted]			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): beze změny		
[redacted]					
[redacted]					
[redacted]					
[redacted]					
[redacted]					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[Redacted signature]

. Datum 14. 12. 18

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena na základě soupisu provedených prací, kde byl upraven skutečný objem realizovaných položek.

[Redacted content]

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a př [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Podpis

Datum 18.12.2018

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Podpis

Datum 18.12.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce, které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

Podpis

Datum 18.12.2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních víceprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.