

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo  
na projektové práce akce

### „ Troubelice – obnova zásobovacích řadů“

ev. číslo objednávatele: 41/2018

ev. číslo zhotovitele: 2018031S

#### 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Objednatel :** **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**  
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany  
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě
- statutární zástupce :** **RNDr. Ivan Kosatík**  
ředitel společnosti
- ve věcech technických :** **Ing. Jiří Kožušníček,** technický náměstek  
**Ing. Pavla Špačková,** investiční technik
- IČ :** 47675772  
**DIČ :** CZ47675772
- Bankovní spojení :**  
**č.ú. :**  
Telefon : 585 536 384  
Fax :  
Email : vhs@vhs-ol.cz
- 1.2 Zhotovitel :** **VODIS Olomouc s.r.o**  
Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc  
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského  
soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 20568 , spis. zn.  
F12442/99/1
- statutární zástupce :** **Ing. Josef Vychodil,** jednatel společnosti  
**ve věcech technických :** **Ing. Hana Galušková,** jednatelka společnosti  
**Ing. Jan Gažar,** projektant
- IČ :** 25835815  
**DIČ :** CZ25835815
- Bankovní spojení :**  
**č.ú. :**  
Telefon :  
Email :

Objednatel a zhotovitel se shodli na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.5.2018 takto:

Vzhledem k tomu, že se objednateli nepodařilo získat od některých vlastníků pozemků dotčených plánovanou obnovou vodovodu v úseku ČS Troubelice – armaturní šachta AŠ 2324, tj. IO 02 souhlas se stavbou a je nutné řešit změnu v trasování tohoto IO. Z důvodu možnosti získat stavební povolení alespoň pro IO 01, bude předmět plnění rozdělen na 2 samostatné projektové dokumentace pro každý IO samostatně.

1. část předmětu plnění zahrnující **IO 01 – Zásobovací řad VDJ-RVS Sídliště** bude dokončena dle odsouhlasené varianty se změnou v rozsahu obnovy – prodloužení obnovovaného úseku řadu na 734,4 m, tj. cca o 194m.

2. část předmětu plnění zahrnující **IO 02 – Zásobovací řad ČS-AŠ 2324** bude zpracována v nově navržené trase, která byla investorem upřesněna na místním šetření dne 3.12.2018.

Projektová dokumentace pro části 1 a 2 předmětu plnění bude zpracována samostatně ve stupni DUR+DSP a ve stupni DPS. Inženýrská činnost a soupis stavebních prací budou také pro části 1 a 2 provedeny samostatně.

#### **Termín plnění dle čl. 7 citované smlouvy se tímto upravuje:**

1. část předmětu plnění IO 01– zůstává nezměněn, dle původního znění smlouvy, čl. 7.1

2. část předmětu plnění IO 02:

a) čistopis PD pro společné povolení v předepsaném počtu výtisků dle čl. 3.5 odst. 1 a 2 citované smlouvy **do 30.5. 2019**

b) kompletní PD ve stupni DPS dle čl. 3.5 odst. 3 až 5 citované smlouvy **do 1.7. 2019**

#### **Cena díla a platební podmínky dle čl. 8 citované smlouvy se tímto upravují:**

Po odevzdání 1. části předmětu plnění - **214 160,- Kč** bez DPH, dále provedené průzkumy, zaměření a zmařená rozpracovanost IO 02 dle původního znění smlouvy – **53 960,- Kč** bez DPH

Po odevzdání 2.části předmětu plnění v dohodnutém termínu

a) DUR+DSP, vč. inž. činnosti a plánu BOZP - **366 800,- Kč** bez DPH

b) DPS, vč. soupisu prací- **124 800,- Kč** bez DPH

Ostatní ustanovení citované smlouvy, pokud nejsou změněny tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Olomouci dne 17.12.2018

Za objednatele:

V Olomouci dne 17.12.2018

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Ivan Kosatík  
Ředitel společnosti,

.....  
Ing. Josef Vychodil  
Jednatel společnosti