

# Změnový list č. 1

**Botanický ústav AV ČR, v.v.i.**

Se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice

IČO: 67985939, DIČ: CZ67985939

(dále „objednatel“)

**ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.**

Se sídlem: Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny

IČO: 14504588

**Předkladatel: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s r.o.**

**Název díla: „Průhonický park – Oprava mlatových cest na Velkém nádvoří“**

**SOD ze dne 21.11.2018**

**Zdůvodnění změny:**

Z důvodu zvětšení rozsahu předmětu díla došlo k navýšení ceny díla.

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle SOD bez DPH:	1 996 150,00 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	142 119,- Kč
Nová cena díla bez DPH:	2 138 269,- Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle SOD:	22 kalendářních dnů
Nový termín dokončení díla:	31.12.2018

Oprávněný zástupce zhotovitele: Ing. Jiří Slepíčka - jednatel

Datum: Podpis :

Oprávněný zástupce objednatele: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.

Datum: Podpis :

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet