

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/211/P/SoD/2017
č. 11-8136-0100

(evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Sjezdy do vody na Vltavě

Lokalizační a dispoziční studie sítě sjezdů do vody na Vltavě

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábrž. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

a

ZHOTOVITELEM Sweco Hydroprojekt a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

Sídlo: Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Za spol. podepisují: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/211/P/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-8136-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 3. 5. 2018 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 25. 7. 2018 upravuje takto:

1) v čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ se v odstavci 1.2 bodu C rozšiřuje předmět plnění a doplňuje se nový odstavec tohoto znění:

„Součástí plnění tohoto bodu DÍLA bude vyhodnocení dopadu konkurenčního působení navržených sjezdů do vody na vltavské vodní cestě na trh užívání sjezdů do vody z hlediska malých plavidel, které řeší následující body:

- navrhované funkční parametry sjezdu do vody na jednotlivých lokalitách klíčové pro jejich užívání,
- identifikace stávajících lokalit vybavených sjezdem do vody jako potenciální konkurence navrženého sjezdu do uvažované optimální vzdálenosti (specifikovanou v etapě A této studie) včetně popisu služeb pro uživatele vodní cesty využívající sjezd do vody,
- vyhodnocení dopadu konkurenčního působení v rámci každé zdrže/ nádrže samostatně.

Vyhodnocení bude provedeno pro všechny využitelné lokality pro sjezd do vody na Vltavě, pro které byly vytvořeny evidenční listy v etapě A této studie.“

2) z čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ odst. 1.2 bodu C se vypouští poslední odstavec, původní text:

„Součástí plnění tohoto bodu je i projednání s Ministerstvem dopravy a vypořádání jejich připomínek. Lhůta na projednání s Ministerstvem dopravy je zpravidla minimálně 2 měsíce.“

3) do čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ odst. 1.2 bodu D se doplňuje nový odstavec tohoto znění:

„Součástí plnění tohoto bodu je i projednání s Ministerstvem dopravy a vypořádání jejich připomínek. Lhůta na projednání s Ministerstvem dopravy je zpravidla minimálně 2 měsíce.“

4) v čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se odst. 1 zcela ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: 580.000,- Kč

(slovy: pětsetosmdesát tisíc Kč)

DPH 21% 121.800,-Kč

včetně DPH..... 701.800,-Kč

(slovy:..... sedmsetjednatřicet tisíc Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

plnění bodu A	130.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B	192.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C	142.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D	116.000,- Kč bez DPH.“

5) v čl. VII. odst. 2 písm. c) se datum 31. 12. 2018 nahrazuje datem 28. 2. 2019.

6) v čl. VII. odst. 2 písm. d) se datum 31. 1. 2019 nahrazuje datem 31. 5. 2019.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/211/P/SoD/2017 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 11-8136-0100 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 3. 5. 2018, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 25. 7. 2018, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne 2018

V Praze dne 2018

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
Ing. Milan Moravec, Ph.D.
předseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

.....
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva
Sweco Hydroprojekt a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt: Sjezdy do vody na Vltavě						
Projekt/stavba: Lokalizační a dispoziční studie sítě sjezdů do vody na Vltavě						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 19.12.2018	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčích termínů plnění, rozšíření předmětu plnění.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/211/P/SoD/2017					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					3.10.2018
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Při plnění dílčí části předmětu díla, tj. C. Kvalitativní a kvantitativní analýza, dle smlouvy o dílo č. S/ŘVC/211/P/SoD/2017, bylo identifikováno riziko týkající se dopadu konkurenčního působení navržených sjezdů do vody na vltavské vodní cestě na trh, které by mohlo mít zásadní vliv na dokončení této studie. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o poměrně citlivé téma, které by mohlo ohrozit výstavbu navrhovaných sjezdů do vody na vltavské vodní cestě, žádáme o prodloužení termínu odevzdání a rozšíření díla se zaměřením na vyhodnocení dopadu konkurenčního působení a případné ovlivnění trhu navrženými sjezdy do vody na Vltavě. Dílčí plnění - C. Kvalitativní a kvantitativní analýza má termín splnění do 31.12.2018. Zhotovitel předpokládá prodloužení termínu na splnění dohodnutých prací nad rámec původní zakázky do 28.2.2018. Dílčí plnění - C. Kvalitativní a kvantitativní analýza obsahuje odstavec „Součástí plnění tohoto bodu je i projednání s Ministerstvem dopravy a vypořádání jejich připomínek. Lhůta na projednání s Ministerstvem dopravy je zpravidla minimálně 2 měsíce.“, avšak z logické podstaty věci nebylo zahájeno toto projednání, a proto se objednatel a zhotovitel dohodli, že se tento bod smlouvy přesune do dílčího plnění - D. Čistopis, kde se budou zapracovávat případné připomínky a jiné požadavky vzniklé během plnění díla. Bez prodloužení termínu nelze tyto práce dokončit.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmět změny je: <i>Není relevantní.</i>						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>- Není relevantní.</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: <i>ANO.</i> a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>ANO, vyhodnocení dopadu konkurenčního působení a případné posouzení ovlivnění trhu musí být zpracováno stejným zhotovitelem, neboť je zpracovatelem předchozích bodů studie a disponuje veškerými podklady. V případě zpracování jiným zhotovitelem by došlo ke zvýšení finanční náročnosti (seznámení s podklady, průzkum lokalit apod.) a zároveň k výraznému posunu dokončení díla.</i>						

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO.		
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO.		
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	480.000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: Má vliv na dokončení části díla C do 28.2.2018 a části D do 31.5.2019. Nejpozdější termín platnosti smlouvy je do 31.5.2019
Cena SoD po změně	580.000,- Kč	
jedná se o změnu o 20,8 %	100.000,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Změna zakázky má vliv na její původní cenu a dochází k posunu konečného termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.
číslo smlouvy : S/ŘVC/211/P/SoD/2017	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C a D	C) 142.000,- Kč D) 116.000,- Kč	C) 28.2.2019 D) 31.5.2019
garant smlouvy: []		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: []		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. []		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis: