

# DODATEK č. 1

ke Smlouvě o Dílo ze dne 7. 6. 2018  
Číslo smlouvy objednatele: 01ST-000481  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: „I/13 Bílina, obchvat – předběžný GTP“

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupeno: [redacted], generální ředitel  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted] vedoucí odboru koncepce  
a technické přípravy  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
(dále jen „Objednatel“)

a

## INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3  
IČO: 03579727  
DIČ: CZ03579727  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupen: [redacted] obchodní ředitel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění původní znění smlouvy č. 01ST-000481 (dále jen „Smlouva“) v tomto znění:

### I.

Změny v Dodatku č. 1 se váží ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy uzavřené dne 7. 6. 2018. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

### II.

#### Předmět plnění

Hlava II Smlouvy se mění takto:  
Plnění Díla bude rozděleno na dvě etapy.

V první etapě budou ověřeny geotechnické poměry portálových částí tunelu. V druhé etapě proběhne ověření GT poměrů v ražené části tunelu. Plnění Díla je specifikováno v Příloze 2 tohoto Dodatku.

### III. Doba plnění

Hlava III Smlouvy se mění takto:

#### Původní znění:

Zhotovitel je povinen zahájit plnění Díla:

sjednání úvodní schůzky s Objednatel  
odevzdání konceptu:  
odevzdání čistopisu zprávy:

do 1 měsíce od účinnosti Smlouvy  
do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy  
do 1 měsíce po projednání konceptu

#### Nové znění:

Zhotovitel je povinen zahájit plnění Díla:

sjednání úvodní schůzky s Objednatel  
odevzdání konceptu první etapy:  
odevzdání čistopisu zprávy první etapy:  
odevzdání konceptu druhé etapy:  
odevzdání čistopisu zprávy druhé etapy:

do 1 měsíce od účinnosti Smlouvy  
do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy  
do 1 měsíce po projednání konceptu  
do 12 měsíců od účinnosti Smlouvy  
do 1 měsíce po projednání konceptu

### IV. Cena

Položkový rozpis ceny za Dílo se nemění.

### V.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

### VI.

Podkladem pro platnost Dodatku č. 1 je smlouva o smlouvě budoucí na subdodávku příslušné části Díla (stavebních prací), viz Příloha č. 1 a 2.

### VII.

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Praze dne: ...-9.-11.-2018.....

V Praze dne: 9. 11. 2018

Za Objednatele



vedoucí odboru koncepce  
a technické přípravy

Za Zhotovitele


Ing.   
obchodní ředitel společnosti

**INSET s.r.o.** IČ 03579727  
LUCEMBURSKÁ 1170/7, 130 00 PRAHA 3  
TEL.: 221 489 111  
GSM: 601 365 651 - 2

-51-

Přílohy: Příloha č. 1 – Smlouva o smlouvě budoucí  
Příloha č. 2 – Žádost o dodatek ke Smlouvě

## SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ

Tuto smlouvu podle ustanovení § 1785 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění novelizace č. 460/2016 Sb. (Občanský zákoník) uzavírají následující strany:

Vrty Tenenko s.r.o., Skalice 453, 471 17 Skalice u České Lípy, IČO 067 05 987 („Zavázaný“)

a

INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, IČO 035 79 727 („Oprávněný“)

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zavázaného uzavřít s Oprávněným za podmínek této Smlouvy smlouvu o provedení vrtných prací pro akci „I/13 Bílina, obchvat – předběžný geotechnický průzkum“. Jedná se o provedení celkem 5 ks vrtů o souhrnné délce 170 bm, z toho 3 ks vystrojených vrtů (110 bm). Vrtání bude provedeno kombinací tvrdokovových a diamantových vrtných nástrojů.
- 1.2. Zavázaný se zavazuje uzavřít s Oprávněným smlouvu o provedení vrtných prací bez zbytečného odkladu poté, co bude k tomuto Oprávněným vyzván.
- 1.3. Oprávněný je oprávněn vyzvat Zavázaného k uzavření smlouvy o provedení vrtných prací ve lhůtě jednoho (1) roku od podpisu této Smlouvy oběma stranami.

### 2. PODSTATNÁ ZMĚNA OKOLNOSTÍ


- 2.1. Pokud dojde ke změně okolností, z nichž strany vycházely při vzniku této Smlouvy, do té míry, že nelze rozumně požadovat uzavření smlouvy o provedení vrtných prací, povinnost uzavření smlouvy zaniká.
- 2.2. Strana, která se o této podstatné změně okolností dozví, neprodleně informuje stranu druhou.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze dodatky podepsanými oběma stranami.
- 3.3. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
- 3.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech originálech; každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále, jedno pare smlouvy bude zasláno ŘSD ČR.

V Praze, dne 08.11.2018.

Zavázaný



Oprá



**INSET s.r.o.** IČ 03579727  
LUCEMBURSKÁ 1170/7, 130 00 PRAHA 3  
TEL.: 221 489 111

65 651 - 2

-51-

*obchodní ředitel společnosti*

INSET s.r.o., divize Energetika  
 Lucemburská 1170/7  
 130 00 Praha 3 – Vinohrady  
 Tel.: +420 221 489 111  
 e-mail: [energetika@inset.com](mailto:energetika@inset.com)

VYŘIZUJE  
 Mgr. Viktor Sotorník

TELEFON  
 +420 725 431 601

E-MAIL  
[sotornik.viktor@inset.com](mailto:sotornik.viktor@inset.com)

DATUM  
 24. 9. 2018

## Věc: Žádost o vystavení dodatku k SoD o realizaci předběžného geotechnického průzkumu

Na základě jednání, které proběhlo dne 7. 9. 2018 v budově GŘ ŘSD, Vás žádáme o prodloužení termínu zpracování předběžného geotechnického průzkumu pro stavbu:

### I/13 Bílina, obchvat.

Z důvodu aktuální nedostupnosti specializované vrtné techniky nutné k provedení požadovaných prací nelze tyto práce provést v termínu uvedeném ve smlouvě. Jedná se o specifické hydrogeologické prostředí vyžadující nasazení dvou typů vrtných nástrojů (tvrdokovové a diamantové korunky). V rámci vrtání je navíc nutné použití tlakového zhlaví, protože se průzkumné vrty nacházejí v ochranném pásmu zdroje Bílinské kyselky (vrtání podléhá schválení Českého inspektorátu lázní a zřidel). Potřebnou technikou však disponuje jen několik společností v republice. Podle informací poptaných vrtných společností (v ČR i zahraničí) by technika mohla být dostupná nejdříve v první polovině roku 2019.

Z uvedeného vyplývá, že v současnosti je možné provedení průzkumných vrtů jen v rámci kvartérního pokryvu. Proto bylo na jednání dohodnuto rozdělení geotechnického průzkumu na dvě etapy, přičemž první z nich ověří geologické a hydrogeologické poměry v portálových oblastech tunelu (kvartérní zvodeň) a lze ji provést ve smluvním termínu. Rozdělení na dvě etapy s sebou nese mírnou úpravu rozsahu plnění díla (jiné rozložení bm a výstroje vrtů, polních a laboratorních zkoušek) – viz tabulka níže.

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení prací – druhá etapa průzkumu. Seznam průzkumných vrtů s lokalizací, etapou prací a prováděnými zkouškami je uveden v tabulce níže.

Vrt	Hloubka (bm)	Y (m)	X (m)	Etapa	Hydrodynamické zkoušky	Zkoušky hornin	Chemický rozbor podzemní vody
J-1	30	781533.36	985872.54	II.	-	Presiometrické	Ano
HJ-2	20	781726.52	986112.02	I.	Ano	-	Ano
HJ-3	45	781479.40	985608.39	II.	Ano	Laboratorní	Ano
HJ-4	30	781381.71	985661.01	II.	Ano	Laboratorní	Ano
HJ-5	35	781303.37	985703.25	II.	Ano	Laboratorní	Ano
J-6B	30	781425.08	985509.64	II.	-	Presiometrické	Ano
HJ-7	20	781176.28	985118.14	I.	Ano	-	Ano

Výše uvedené změny nenavýší konečnou cenu zakázky dle SoD.

Děkuji Vám za pochopení a jsem s pozdravem

  
 vedoucí průzkumného úkolu