

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 964/2018/OSM

(číslo v evidenci objednávek 227/2018/OSM)

(uvádějte v korespondenci)

| | |
|---|---|
| Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby | Zhotovitel: Zdeněk Klumpar [REDACTED] |
|---|---|

| | |
|--|---|
| Bankovní spojení: [REDACTED] IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877 | Bankovní spojení: IČO: 699 01 686, DIČ: [REDACTED] E-mailová adresa: [REDACTED] |
|--|---|

Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo ze dne 19.11.2018, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 227/2018/OSM ze dne 19.11.2018. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

V rámci předmětu plnění objednávky č. 227/2018/OSM objednávané dodatečné práce, které nebyly jejím předmětem (součástí výkazu výměr) z důvodu jejich nepředvídatelnosti a vyjímáme práce, které nebudou provedeny z důvodu přehodnocení skutečného rozsahu potřebných prací.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: - 22 549 Kč bez DPH

Rekapitulace:

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| cena dle objednávky původní | 159 978 Kč bez DPH |
| méněpráce | -101 291 Kč bez DPH |
| vícepráce | 78 742 Kč bez DPH |
| rozdíl (dodatek obj.) | - 22 549 Kč bez DPH |
| konečná | 137 429 Kč bez DPH |

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Příloha: rozpočet (7A4)

vyřizuje: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Ve Slaném dne 12. 12. 2018

Mgr. Martin Hrabánek
starosta města

Akceptace Dodatku zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Datum: _____ Jméno a příjmení: Zdeněk Klumpar Podpis: _____

Zpracoval: [redacted]