

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 965/2018/OSM

(číslo v evidenci objednávek 228/2018/OSM)

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby	Zhotovitel: Zdeněk Klumpar [redacted]
---	---

Bankovní spojení: [redacted] IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877	Bankovní spojení: IČO: 699 01 686, DIČ: [redacted] E-mailová adresa: [redacted]
--	---

Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo ze dne 19.11.2018, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 228/2018/OSM ze dne 19.11.2018. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

V rámci předmětu plnění objednávky č. 228/2018/OSM objednávané dodatečné práce, které nebyly jejím předmětem (součástí výkazu výměr) z důvodu jejich nepředvídatelnosti a vyjímáme práce, které nebudou provedeny z důvodu přehodnocení skutečného rozsahu potřebných prací.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: - 9 172 Kč bez DPH

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní	169 511 Kč bez DPH
méněpráce	- 46 585 Kč bez DPH
vícepráce	37 413 Kč bez DPH
rozdíl (dodatek obj.)	- 9 172 Kč bez DPH
konečná	160 339 Kč bez DPH

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Příloha: rozpočet (7A4)

vyřizuje: [redacted]
telefon: [redacted]
mobil: [redacted]
e-mail: [redacted]
Ve Slaném dne 12. 12. 2018

Mgr. Martin Hrabánek
starosta města

Akceptace Dodatku zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Datum: _____ Jméno a příjmení: Zdeněk Klumpar Podpis: _____

Zpracoval: [REDACTED]