

## DODATEK Č. 1

### ke Smlouvě o vytvoření Integrovaného Centrálního Informačního systému OZP (ICIS)

(ev. č. Objednatele: 2017/OZP/43/1)

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** **Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví**  
se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4  
IČO: 47114321  
DIČ: CZ47114321  
bankovní spojení: XXX, XXX  
zastoupen: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7232  
(dále jen „*Objednatel*“, případně „*Zadavatel*“)

a

**Zhotovitel:** **WEBCOM a.s.**  
se sídlem: U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10  
IČO: 25820826  
DIČ: CZ25820826  
Bankovní spojení: XXX, XXX  
zastoupen: Bc. Stanislav Hlobilek, MBA, předseda představenstva  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16870

**Zhotovitel:** **STYRAX, a.s.**  
se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4  
IČO: 27416712  
DIČ: CZ27416712  
Bankovní spojení: XXX, XXX  
zastoupen: Ing. Petr Ulč, předseda představenstva  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10465

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „*Smluvní strana*“ nebo společně „*Smluvní strany*“)

uzavírají v souladu s § 1901 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“) s přihlédnutím k § 1746 odst. 2 a § 2358 a násl. Občanského zákoníku tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření Integrovaného Centrálního Informačního systému OZP (ICIS)**

(dále jen „*Dodatek*“)

## OBSAH

<b>Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....</b>	<b>3</b>
<b>Článek II. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU.....</b>	<b>4</b>
<b>Článek III. ZPŮSOB STAVĚNÍ A OBNOVENÍ BĚHU DOBY PLNĚNÍ DÍLA .....</b>	<b>5</b>
<b>Článek IV. NÁHRADA VÍCE NÁKLADŮ A ŠKODY .....</b>	<b>6</b>
<b>Článek V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ .....</b>	<b>7</b>

## Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Výstavba, implementace a technická podpora Integrovaného Centrálního Informačního Systému (ISIC) OZP*“ (dále jen „*Veřejná zakázka*“) zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „*ZVZ*“) dne 16. 3. 2017 Smlouvu o vytvoření Integrovaného centrálního informačního systému OZP (ICIS) (dále jen „*Smlouva o vytvoření ICIS*“) a Smlouvu o technické podpoře Integrovaného centrálního informačního systému OZP (ICIS) (dále jen „*Smlouva o technické podpoře ICIS*“).
- 1.2 Smlouva o vytvoření ICIS předpokládá zhotovení ICIS (dále též je „*Dílo*“) včetně všech jeho fází ve lhůtě 30 měsíců od uzavření Smlouvy o vytvoření ICIS, a to postupem dle harmonogramu v její příloze č. 2 (dále též jen „*Harmonogram*“). V průběhu plnění Díla má být Objednatelem provedeno kvalifikační testování SW a kvalifikační testování systému (dále jen „*kvalifikační testování ICIS*“). Kvalifikační testování ICIS zamýšlel Objednatel, s ohledem na jeho rozsah a náročnost, zajistit formou externího poskytovatele služeb kvalifikačního testování.
- 1.3 Externího poskytovatele služeb kvalifikačního testování Objednatel poptával v zadávacích řízeních dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZZVZ*“) dále popsanych.
- 1.4 První zadávací řízení na kvalifikační testování ICIS bylo zahájeno dne 3. 7. 2017. Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel 2 nabídky, přičemž jeden z účastníků zadávacího řízení podal Zadavateli rovněž námitky proti zadávací dokumentaci a po jejich odmítnutí podal dne 1. 9. 2017 rovněž návrh na přezkoumání úkonů Zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „*ÚOHS*“). Vzhledem k tomu, že po vyloučení jednoho z účastníků zadávacího řízení zůstala v zadávacím řízení jen jedna nabídka, přistoupil Zadavatel v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) ZZVZ ke zrušení zadávacího řízení (26. 9. 2017) a ÚOHS následně usnesením zastavil příslušné přezkumné řízení.
- 1.5 Zadavatel následně přistoupil k zahájení druhého zadávacího řízení. Zadavatel se s ohledem na předchozí námitky stěžovatele rozhodl zadat požadované plnění jako rámcovou dohodu, přičemž konkrétní rozsah plnění měl být blíže vymezen v rámci jednotlivých minutendrů zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody. Druhé zadávací řízení na uzavření rámcové dohody s více účastníky bylo zahájeno dne 2. 11. 2017. Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek (11. 12. 2017) obdržel nabídky 3 účastníků, po vyloučení jednoho účastníka byla dne 21. 5. 2018 uzavřena rámcová dohoda s dvěma zbývajících účastníky. Zadavatel zahájil tzv. minutendru I, jehož předmětem mělo být provedení kvalifikačního testování ICIS, dne 29. 6. 2018. Proti rozhodnutí o výběru podal jeden z účastníků zadávacího řízení dne 3. 8. 2018 námitky, kterým Zadavatel dílčím způsobem vyhověl a dne 14. 8. 2018 rozhodnul o zrušení tohoto minutendru I. Po zrušení minutendru I Zadavatel dne 16. 8. 2018

zahájil minutendru II. V minutendru II obdržel Zadavatel jednu nabídku, druhý účastník rámcové dohody nabídku nepodal, ale podal námitky proti zadávacím podmínkám. Po jejich odmítnutí podal stěžovatel dne 7. 9. 2018 návrh na přezkoumání úkonů Zadavatele k ÚOHS. Ode dne podání návrhu na ÚOHS začala běžet zákonná blokační lhůta v délce 60 kalendářních dnů, ve které Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem. Zákonná blokační lhůta by skončila 6. 11. 2018, avšak ÚOHS vydal předběžné opatření a uložil Zadavateli zákaz uzavřít smlouvu s externím dodavatelem kvalifikačního testování ICIS. Dne 14. 11. 2018 ÚOHS zamítl návrh navrhovatele, neboť neshledal v postupu Zadavatele pochybení; toto rozhodnutí ÚOHS v době uzavření Dodatku nenabývalo právní moci.

- 1.6 S ohledem na skutečnost, že se i přes výše popsany postup Objednatele nepodařilo uzavřít smlouvu s externím dodavatelem kvalifikačního testování ICIS, Objednatel dočasně není objektivně schopen poskytnout Zhotoviteli součinnost při plnění dalších fází Díla; bez provedení kvalifikačního testování ICIS totiž nelze realizovat další navazující fáze plnění Díla, Dílo jako celek tímto nelze dokončit, akceptovat a uhradit sjednanou cenu. Bez dokončení Díla také není možné zahájit plnění Smlouvy o technické podpoře ICIS.

## **Článek II. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU**

- 2.1 Účelem Dodatku je stanovení předpokládané doby prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti při kvalifikačním testování (dále jen „*prodlení Objednatele*“) a jeho důsledků, nastavení mechanismu stavění doby plnění Díla s ohledem na předvídanou nesoučinnost Objednatele a jejího obnovení. Účelem Dodatku je zároveň minimalizace vícenákladů a případné škody vzniklé na straně Zhotovitele nesoučinností Objednatele, a to včetně vzdání se Zhotovitelem práva na tyto vícenáklady a případnou škodu.
- 2.2 Předmětem Dodatku není faktická změna doby plnění Díla, neboť uzavřením tohoto Dodatku nedojde k prodloužení dílčích termínů plnění stanovených Zhotoviteli v Harmonogramu, ale pouze mechanismus zastavení běhu dílčích lhůt k plnění Díla s ohledem na objektivně nastalou nemožnost součinnosti ze strany Objednatele.
- 2.3 S ohledem na prodlení Objednatele nemůže nastat prodlení Zhotovitele s plněním Díla, a to po celou dobu prodlení Objednatele. Za dobu zpoždění Zhotovitele s plněním Díla (dílčími termíny i termínem dokončení) odpovídající době prodlení Objednatele nenáleží Objednateli smluvní pokuty. Objednatel však zdůrazňuje, že se tímto Dodatkem nevzdává smluvních pokut dle Smlouvy o vytvoření ICIS, ale toliko z důvodů právní jistoty Zhotovitele deklaruje, že v souladu s právními předpisy, zejména pak § 1975 Občanského zákoníku, tyto smluvní pokuty nemůže vymáhat, neboť s ohledem na jeho prodlení nemůže být v prodlení Zhotovitel a nárok na smluvní pokuty tak vůbec nevznikne.

- 2.4 Smluvní strany konstatují, že uzavření Dodatku nepovažují za podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 3 ZZVZ. Dodatek neobsahuje takovou změnu smluvních podmínek, která by (i.) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, (ii.) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo (iii.) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dodatkem se totiž nemění doba, jakou má Zhotovitel na provedení Díla (některých jeho částí), ale jak je shora uvedeno, „staví“ se na určitý časový úsek jeho plnění. Zhotovitel tedy nadále bude muset Dílo zhotovit v totožné lhůtě (k jinému datu, ale bude mít totožný časový úsek na všechny své činnosti), déle čekat na úhradu ceny, udržovat personální kapacitu, platnost pojistných smluv atd. To vše jde zásadně k tíži Zhotovitele, mění ekonomickou rovnováhu v jeho neprospěch; v jeho neprospěch je i vzdání se práva na vzniklé vícenáklady a náhradu škody. Nejedná se ani o rozšíření plnění veřejné zakázky.

### **Článek III.**

#### **ZPŮSOB STAVĚNÍ A OBNOVENÍ BĚHU DOBY PLNĚNÍ DÍLA**

- 3.1 Smluvní strany konstatují, že Zhotovitel dne 16. 11. 2018 předal v souladu se Smlouvou o vytvoření část Díla odpovídající výstupům dané fáze projektu za účelem zahájení kvalifikačního testování ICIS. Dosáhl tak milníků M8 a M9 ve smyslu Harmonogramu s termínem dokončení a akceptace 17M od uzavření smlouvy, přičemž v rámci mechanismů změn Harmonogramu plnění předpokládaných (čl. 1.3, 1.6 a 1.7 přílohy č. 2 Smlouvy o vytvoření ICIS), tj. na základě stanovených tolerancí plánu projektu a rozhodnutí Řídícího výboru projektu vyčerpal 100 dnů z časové rezervy projektu (ta činí 3M plus 13 D, tj. s ohledem na stanovená pravidla 103 dnů).
- 3.2 Objednatel je od 17. 11. 2018 v prodlení s poskytnutím součinnosti Zhotoviteli, a proto se staví běh doby plnění Díla, a to k okamžiku T+17M. Běh doby plnění Díla se staví do doby zahájení kvalifikačního testování ICIS; to platí pro všechny navazující milníky dle Harmonogramu, s výjimkou milníků M10 a milníku M12. U milníků M10 a milníku M12 není potřebná součinnost Objednatele související s kvalifikačním testováním. Ostatní součinnost související s naplněním milníků M10 a M12 bude i nadále ze strany Objednatele poskytována. Zhotovitel dokončí plnění těchto milníků a předá je Objednateli v původně stanovené lhůtě. Po obnovení běhu doby plnění Díla bude běžet 18. měsíc (M, přičemž M=30 dnů) plnění Díla, s možností čerpání časové rezervy projektu zbývajících 3 dní. To znamená, že od okamžiku obnovení běhu doby plnění Díla bude Dílo dokončeno za 10M (začátek 18M až konec 27M) plus 3 dny časové rezervy projektu. Od okamžiku obnovení běhu doby plnění Díla tedy bude Dílo dokončeno nejpozději do 303 dnů.

- 3.3 Objednatel není schopen stanovit dobu, po kterou nebude schopen poskytnout součinnost s plněním Díla. Zahájení součinnosti Objednatele, a tedy zahájení kvalifikačního testování ICIS je závislé na zajištění externího dodavatele kvalifikačního testování ICIS (případně jiného způsobu zajištění tohoto testování) a na realizaci přípravy tohoto testování, přičemž doba přípravy testování se předpokládá v délce 3M až 3,5M. Objednatel předběžně nezávazně stanovuje, že kvalifikační testování ICIS bude zahájeno ke dni 16. 4. 2019, k tomuto okamžiku by se proto obnovil běh doby plnění Díla. V případě obnovení běhu doby plnění Díla ke dni 16. 4. 2019 by pak Dílo muselo být dokončeno i s využitím zbývajících časové rezervy projektu nejpozději ke dni 13. 2. 2020. Data uvedená v tomto odstavci jsou pouze orientační, Objednatele nezavazují, okamžik obnovení běhu doby plnění Díla může nastat kdykoliv dříve. Objednatel se však zavazuje, že doba, po kterou nebude schopen poskytnout součinnost, nepřesáhne 6 kalendářních měsíců od 17. 11. 2018, a to znamená obnovení běhu doby plnění začne nejpozději k 17. 5. 2019, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.4 Obnovení běhu doby plnění Díla počne po ukončení přípravy testování kvalifikace ICIS. Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí, a to alespoň 1 měsíc předem, k jakému dni bude zahájeno kvalifikační testování ICIS. Dnem uvedeným v tomto oznámení se obnovuje běh přerušené doby plnění Díla, tento den je 1. dnem 18. měsíce plnění Díla, Dílo bude realizováno v dílčích termínech stanovených v Harmonogramu a dokončeno nejpozději do 303 dní od takto oznámeného dne.

#### **Článek IV.**

#### **NÁHRADA VÍCENÁKLADŮ A ŠKODY**

- 4.1 S ohledem na prodlení Objednatele mohou Zhotoviteli vzniknout vícenáklady či škoda, a to zejména z následujících důvodů: (i.) posouvá se doba úhrady ceny za Dílo; (ii.) Zhotovitel bude muset udržovat personální kapacity o několik měsíců déle a bez znalosti přesné doby prodlení Objednatele; (iii.) Zhotovitel bude muset o několik měsíců déle udržovat v platnosti pojistnou smlouvu ve smyslu čl. 11.7 Smlouvy o vytvoření ICIS; (iv.) na předání a akceptaci Díla navazuje také Smlouva o technické podpoře ICIS, z níž plynou povinnosti Zhotovitele, jejichž posunem v čase Zhotoviteli mohou vzniknout další obdobné náklady.
- 4.2 Zhotovitel prohlašuje, že po Objednateli nebude požadovat úhradu žádných vícenákladů nebo škody vzniklých v důsledku neposkytnutí součinnosti Objednatele ve smyslu tohoto Dodatku.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že za vzdání se práva na úhradu vícenákladů či škody dle tohoto článku Dodatku nebylo Zhotoviteli poskytnuto žádné protiplnění či výhoda. Toto ujednání mění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy o vytvoření ICIS a Smlouvy o technické podpoře ICIS výlučně v neprospěch Zhotovitele.

**Článek V.**  
**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o vytvoření ICIS, stejně jako ustanovení Smlouvy o technické podpoře ICIS tímto Dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- 5.2 Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 5.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, v případě, že je Dodatek podepisován Smluvními stranami v různém čase, nabývá dnem podpisu té Smluvní strany, která ji podepíše později.
- 5.4 Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel. Objednatel oznámí Zhotoviteli uveřejnění Dodatku v registru smluv nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uveřejnění.
- 5.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

---

Ing. Radovan Kouřil  
generální ředitel  
Oborová zdravotní pojišťovna  
zaměstnanců bank, pojišťoven a  
stavebnictví

---

Bc. Stanislav Hlobilek, MBA  
předseda představenstva  
WEBCOM a.s.

---

Ing. Petr Ulč  
předseda představenstva  
STYRAX, a.s.