



# DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DÍLO

ČÍSLO: 23/2018

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

## DOMOV PRO SENIORY MALEŠICE

**Sídlo:** Rektorská 577, Praha 10, 108 00  
**Zastoupený:** ředitelem Domova pro seniory  
**IČO:** 70875707  
**DIČ:** není plátce DPH  
**Bankovní spojení:** PPF banka, a.s.

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

## CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o.

**Sídlo:** Na Mokřině 2841/38, Praha 3, 130 00  
**Zastoupený:** jednatelem  
**IČO:** 26756803  
**DIČ:** CZ26756803  
**Bankovní spojení:** Raiffeisen Bank a.s.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 91709

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

**smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo, ze dne 17.10.2018, (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:**

### Preambule

Při realizaci díla s názvem: „Dodávka a montáž výtahu na hlavní budovu“, se vyskytly dodatečné práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původní zakázce. Jedná se o dodatečné práce a dodávky spojené s nepředvídatelnými pracemi, které vznikly po rozkrytí stavby

Podrobný popis dodatečných prací a dodávek je podrobně specifikován ve **změnovém listu ZL č. 1**, včetně příslušných soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Prováděné změny jsou zdokumentovány v zápisech z kontrolního dne a v zápise ve stavebním deníku.

Svojí povahou se jedná o práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, případně by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

**V průběhu realizace díla tak vznikly vícepráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku.**



## Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 222 odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících (nepodstatných) změnách smlouvy:

**1.1. Článek I. Předmět smlouvy Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odstavce s následujícím znění:**

**1.1a.** Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce související s:

- Provedením dodatečných prací, viz čl. 1 Preambule. Specifikace těchto **dodatečných prací, dodávek** je uvedena ve změnovém listu ZL č. 1, včetně příslušného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, jako příloha č. 1

**1.2. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně:**

### Článek IV. Cena díla

- 4.1.** Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. až 1.3. této smlouvy (vyjma provádění komplexního záručního servisu (tzv. fullservice) po celou dobu trvání záruční doby), se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná.

Dohodnutá cena jednotlivých částí díla:

Cena za kompletní dodávka a montáž výtahu	
<b>Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577/5, Praha 10</b>	částka v Kč bez DPH
Výtah na hlavní budově	1 033 470,-
Ostatní rozpočtové náklady	33 000,-
Cena za dodatečné práce a dodávky	43 650,-
<b>CELKEM</b>	<b>1 110 120,-</b>

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1.** Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2.** Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
- příloha číslo 1 - Změnový list ZL č. 1 s příslušným soupisem stavebních prací a dodávek s výkazem výměr zahrnující dodatečné práce
- 2.3.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne 12.12.2018

V Praze dne 12.12.2018

\_\_\_\_\_  
za Objednatele  
ředitel DS Malešice

\_\_\_\_\_  
za Zhotovitele  
jednatel