

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1183-2016-508101 ze dne 7.9.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Kateřina Homolová, KPÚ Ústecký kraj, odborný referent, Pobočka Děčín
<b>Adresa:</b>	28.října 979/19, 405 01 Děčín
<b>Telefon:</b>	+420 702 153 041
<b>E-mail :</b>	k.homolova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Praha 10, Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00
<b>IČO:</b>	26695103
<b>DIČ:</b>	CZ26695103
<b>Člen sdružení:</b>	
<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ a.s.
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
<b>IČO:</b>	25567179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Nedomou, jednatelem společnosti Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail:</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	74f75k9
<b>Bankovní spojení:</b>	KB a.s., Praha 10
<b>Číslo účtu:</b>	51-3715620207/0100
<b>IČO:</b>	26695103
<b>DIČ:</b>	CZ26695103
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**Předmět díla smlouvy:**

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Srbská Kamenice“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Srbská Kamenice

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo,** uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

**Článek I.  
Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 5 je vzniklá potřeba vložení nové položky a to k etapě 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – nové služby. Tato potřeba vznikla v průběhu projednání etapy 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, kdy při současném stanovení obvodů KoPÚ nelze zpřístupnit především parcely 1335/5, 1525/2, 1341/1 a okolních pozemků, přístup bude řešen pomocí brodu v PSZ. Pro vytvoření brodu je potřeba rozšířit stávající obvod o 2 MJ (nezbytně nutná část pro zajištění přístupu). Touto změnou zároveň dochází ke změně částky přípravných prací celkem a to z 2 365 450 Kč bez DPH na 2 367 510 Kč bez DPH a termínu ukončení přípravných prací celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč z 15.5.2018 na 29.3.2019.
2. Předmětem dodatku č. 5 Smlouvy o dílo je změna termínů odevzdání etapy 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a tím i ke změně termínu ukončení navazujících etap 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. A to u etap 3.2.1. – 3.2.1.3. z 29.3.2019 na 29.11.2019 a u etapy 3.2.2. z 31.5.2019 na 28.2.2020.

3. Článek VI. Cena za provedení díla, bod 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (dílčí část 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH	<b>2 367 510,- Kč</b>
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (dílčí část 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	1 348 575,- Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	635 250,- Kč
4. Hlavní celek – vytyčení pozemků dle zapsané DKM	308 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	<b>4 659 835,- Kč</b>
DPH 21%	<b>978 565,- Kč</b>
Celková cena díla včetně DPH	<b>5 638 400,- Kč</b>

6. Příloha č. 1 SoD 1183-2016-508101 se mění takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	270	<b>1 030</b>	278 100	<b>31.8.2017</b>
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – nové služby	100 bm	2	<b>1 030</b>	2 060	<b>29.3.2019</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	158	<b>1 450</b>	229 100	<b>31.8.2017</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – nové služby	100 bm	8	<b>1 450</b>	11 600	<b>27.4.2018</b>
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	<b>2 000</b>	0	
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 367 510</b>	<b>29.3.2019</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1155	440	<b>508 200</b>	<b>29.11.2019</b>
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty	ha	200	500	<b>100 000</b>	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	500	<b>29 000</b>	

3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	500	<b>75 000</b>	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1155	525	<b>606 375</b>	<b>28.2.2020</b>

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo a dodatků č. 1 – 4 se nemění.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1183-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Srbská Kamenice“.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
4. Dodatek má 4 strany A4 a 2 strany příloh A4.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 19. 12. 2018

V Praze dne 20. 12. 2018

**Za objednatele:**

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

**Za zhotovitele:**

Ing. Zbyněk Řezník  
Statutární orgán zhotovitele  
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník,  
s.r.o.

Příloha: 1. Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 5 – KoPÚ Srbská Kamenice