

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-120 ze dne 2.5.2018
(ev.č. SMVS 107V751001768)

1. Smluvní strany**1. Objednatel:****Česká republika - Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: ■■■■■■■■■■ zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: ■■■■■■■■■■

- ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen "TDO"):

Bankovní spojení: ■■■■■■■■■■

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:**VPÚ DECO PRAHA a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 601 93 280

DIČ: CZ 60193280

Zastoupená: **Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva**
Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: ■■■■■■■■■■

Číslo účtu: ■■■■■■■■■■

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva, tel.: ■■■■■■■■■■

Ing. Václav Sejk, místopředseda představenstva, tel.: ■■■■■■■■■■

- ve věcech technických: ■■■■■■■■■■

E-mail: ■■■■■■■■■■

Koordinátor BOZP: ■■■■■■■■■■

Datová schránka: pyigyki

Adresa pro doručování: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. článku 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-120 ze dne 2.5.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 12. 2016 na zhotovení inženýrsko-

projektových prací pro stavbu „**Praha, MO Valy – rekonstrukce objektu č. 10 - PD**“ (dále jen „smlouva“) dohody na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

2. Účel dodatku č. 2

Účelem dodatku č. 2 je úprava znění smlouvy v souvislosti se **změnou termínu dokončení díla** z důvodu prodloužení při schvalování vstupů do předmětného objektu, zpoždění při schvalování navrhovaných řešení ze strany objednatele a z důvodu časové náročnosti při zajišťování změny řídicí dokumentace.

3. Předmět dodatku č. 2

1. Dodatkem č. 2 se ve smlouvě ruší odst. 4.2. článku 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **nejpozději do 9. 3. 2019** objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.
3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Praze dne: 20 -12- 2018

Za objednatele:

.....
 zá
 řízení staveb AHNM

V Praze dne: 20.12.2018

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Lubor Hod'ánek, MBA
 předseda představenstva
 VPÚ DECO PRAHA a.s.

.....
 Ing. Václav Sejk
 místopředseda představenstva
 VPÚ DECO PRAHA a.s.



VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
 160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300
 IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280