

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 31. 7. 2018 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi níže uvedenými smluvními stranami

Objednatel: **Statutární město Brno**

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Adresa pro doručování: Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno

Statutární orgán: Ing. Ladislav Kotík, starosta městské části Brno – Černovice na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

ve věcech technických: Ing. Lea Olšáková

Bankovní spojení: KB Brno-město

Číslo účtu: [REDAKCE]

Identifikační číslo: 44992785

Zhotovitel **Obchodní firma: Radek Pospíšil**

Sídlo: Ot.Ševčíka 85 , 63600 Brno

Jednající: Radek Pospíšil

IČO: 44070268

DIČ: CZ7305033835

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsaný: ŽL-ev.č.370221-7645

Stavbyvedoucí: Petr Studený

PREAMBULE:

Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k neprovedení části předmětu plnění, nebyla provedena výměna dveří na adrese Jiránkova 22, byt č. 1 a Řehořova 18, byt č. 7.

Čl. 1 Dodatku

Tímto dodatkem se tedy Smluvní strany dohodly na změně ceny díla s ohledem na změnu předmětu plnění a nová cena díla činí bez DPH částku 2 418 950,00 Kč.

Nové znění článku 4., bod. 4.1 Smlouvy o dílo je následující:

4.1. Celková cena za předmět plnění činí:

	Jednotková cena v Kč bez DPH za 1 ks dveří	Počet ks	Cena v Kč bez DPH celkem
Dodávka	20 490,00 Kč	101 ks	2 069 490,00 Kč
Montáž	3 460,00 Kč	101 ks	349 460,00 Kč
CELKEM (součet obou výše uvedených položek)	23 950,00 Kč	-	2 418 950,00 Kč

Tímto dodatkem se Smluvní strany dále dohodly na změně počtu dveří na dotčených adresách.

V čl. 5., bod 5.2 se na adrese Jiránkova 22 mění počet dveří na 3 ks a na adrese Řehořova 18 se mění počet dveří na 5 ks.

Čl. 2 Dodatku

Ostatní náležitosti uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.

Tento dodatek byl schválen na 4. schůzi RMČ Brno – Černovice, konané dne 19.12.2018

V Brně dne 21.12.2018

V Brně dne 21.12.2018



Ing. Ladislav Kotík, starosta

Statutární město Brno
Statutární město Brno
Městská část Brno - Černovice
Bolzanova 1, 618 00 Brno

- 9 -



Radek Pospíšil