

Číslo smlouvy zhotovitele: Z27/18

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
na realizaci díla s názvem:
„Výstavba lodžii Krausova“
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 20. 8. 2018

Článek I
Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno – Černovice
Se sídlem:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:	Městská část Brno-Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno
Statutární orgán:	Ing. Ladislav Kotík, starosta městské části Brno – Černovice
ve věcech technických:	Ing. Lea Olšáková
Bankovní spojení:	KB Brno-město
Číslo účtu:	16120-621/100
Identifikační číslo:	44992785

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:	FB LODŽIE s.r.o.
Se sídlem:	Musilova 1638/9, 614 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66819

Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Vlastimil Kurz, jednatel
- ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Folprecht, jednatel
- ve věcech stavby:	Michal Vaněk, stavbyvedoucí
Bankovní spojení:	OBERBANK AG
Číslo účtu:	██████████
Identifikační číslo:	29223041
DIČ:	CZ29223041

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Článek II
Preambule

1. Při realizaci díla s názvem **Výstavba lodžii Krausova** došlo v důsledku klimatických vlivů k situaci, kdy Zhotovitel nemůže pokračovat v realizaci díla, aniž by byly porušeny předepsané technologické postupy a tím kvalita díla. Konkrétně se jedná o nemožnost provedení zapravení



zateplovacího systému, aplikací základových vrstev omítek, nátěrů a provádění dalších prací při teplotách pod +5.°C. Veškeré náklady spojené s přerušením stavebních prací, zajištěním stavby a bezpečnosti na stavbě v průběhu přerušení prací jdou k tíži zhotovitele.

2. V důsledku okolností specifikovaných v odst. 1 se smluvní strany v souladu s čl. XX. odst. 4 smlouvy o dílo, č. zhotovitele Z27/18, ze dne 20. 8. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodly na změnách smlouvy specifikovaných v čl. III. tohoto dodatku.

Článek III Změna smlouvy

1. Článek VI. (Termín plnění) odst. 1 se ruší a nahrazuje tímto zněním:
„1. Zhotovitel se zavazuje zahájit zpracování projektové dokumentace a další úkony nezbytné pro povolení a zahájení vlastní stavby ihned po podpisu této smlouvy a celé dílo (stavbu) dle této smlouvy dokončit **nejpozději do 30. 4. 2019.**“
2. Příloha č. 2 smlouvy (časový harmonogram postupu prací) se nahrazuje přílohou č. 1 dodatku č. 1 smlouvy.

Článek IV Závěrečná ujednání

1. Ve věcech neuvedených v čl. III. tohoto dodatku zůstává smlouva beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - časový harmonogram postupu prací
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada MČ Brno-Černovice na jednání svém 4. schůzi konané dne 19.12.2018

V Brně dne 2018

za objednatele:

.....

Ing. Ladislav Kotík
starosta městské části

Statutární město Brno
Městská část Brno - Černovice
Bolzanova 1, 618 00 Brno

- 9 -

V Brně dne 2018

za zhotovitele:

.....

Ing. Vlastimil Kurz, jednatel
FB LODŽIE s.r.o.



www.fbloodzie.cz

HARMONOGRAM PRACÍ PRO ROK 2019 - Krausova 4-12, Brno

Realizace: týdny	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zabezpečení staveniště	■																				
Klempířské konstrukce stříška poslední lodžie Pzn							■	■													
Montáž výztužného profilu nášlapu												■	■	■	■						
Dilatace vodorovná												■	■	■	■						
Doplnění izolantu uvnitř lodžie												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Přestěrkování a omítnutí plochy uvnitř lodžie												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Spárování lodžii												■	■	■	■						
Nátěry betonových panelů																	■	■	■	■	■
Nátěry podlahy lodžie - přebroušení + nátěr																	■	■	■	■	■
Dilatace lodžii svislá, vč. AL lišty																					■
Montáž sušáků																					■
Zavěšení zábradlí																					■
Předání staveniště																					■

Poznámka:

V Brně dne 20.12.2018

FB LODŽIE s.r.o.
 Musilova 1638/9, 614 00 Brno
 IČ: 292 23 041
 DIČ: CZ29223041