

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.31311/2018 na akci: „Čerpací stanice odpadních vod Černá za Bory“

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Zastoupení při podpisu smlouvy: Ing. Aleš Vavříčka, předseda představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Dyntar, Ing. Gabriela Fialková

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999

ZHOTOVITEL:

Agrostav Pardubice, a.s.

Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Zastoupení při podpisu smlouvy: Luděk Novák - ředitel

Stavbyvedoucí: Tomáš Rychtera

IČO: 46506063

DIČ: CZ46506063

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Po dohodě s objednatelem došlo k úpravě předmětu plnění o práce a dodávky podrobně specifikované příloženým položkovým rozpočtem a Změnovým listem, které jsou přílohou dodatku.

NAVÝŠENÍ CENY DÍLA:

NAVÝŠENÍ CENY CELKEM O (bez DPH).....	+ 67 771,00
Sazba DPH.....	21%
Cena stavby po úpravě celkem (bez DPH)	6 448 707,90

OSTATNÍ:

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo č.31311/2018 uzavřenou mezi

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Agrostavem Pardubice, a.s. dne

14.2.2018 a veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích, _____

V Pardubicích,

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....