

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. : 39/B/18

Smluvní strany

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr., vložce 33
sídlo : **Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00**
zastoupená : **Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace**
IČ : **00377015**
DIČ : **CZ00377015**
bankovní spojení :
č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce :
smluvní : Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace
realizační : Ing. Radek Martinec, provozní náměstek
Ján Sýkora, stavební technik

(dále jen „**objednatel**“/“**ZOO a BZ**“)

a

SILBA – Elstav s.r.o.
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 6900
sídlo : **Plzeňská 155, 326 00 Letkov**
zastoupená : **Ing. Janem Jirkou, jednatelem**
IČ : **64358844**
DIČ : **64358844**
bankovní spojení :
č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce :
smluvní : Ing. Jan Jirka, jednatel
realizační :
stavbyvedoucí : Josef Šour
mistr na stavbě : Stanislav Aksman

(dále jen „**zhotovitel**“/“**dodavatel**“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke **smlouvě o dílo**:

„Výstavba expozice Filipíny“

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně **čl. II. Specifikace díla, čl. III. Cena díla a čl. VIII. Záruka za jakost** takto :

Čl. II. Specifikace díla :

Původní rozsah díla se upravuje o vícepráce x méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 1, jež tvoří jako přílohy součást tohoto dodatku č. 1.

Změnový list - oceněný výkaz výměr byl zpracován zhotovitelem a odsouhlaseny objednatelem a byl vytvořen na základě smluvními stranami přijatých a vzájemně odsouhlasených změn zapsaných ve stavebním deníku v průběhu realizace díla.

Čl. III. Cena díla :

1. Cena díla se na základě změnového list č. 1 navyšuje o částku 407.062,35 Kč bez DPH.
2. **Cena díla nově činí : 9.959.738,86 Kč bez DPH**

Čl. VIII. odst. 1 Záruka za jakost

Nově se doplňuje o text:

Na stavební oddíl RAV8717 – D.1.5.E. Dekorace povrchů expozic zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla na dobu 120 měsíců ode dne předání a převzetí díla s výlukou v tomto stavebním oddíle uvedených strojních zařízení; prodloužením záruční doby nevzniká zhotoviteli nárok na navýšení ceny díla.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha : změnový list č. 1 – výkaz výměr s vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi.

V Plzni dne

V Plzni dne.....

Objednatel :

Zhotovitel :

.....
Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoologická a botanická zahrada
města Plzně, příspěvková organizace

.....
Ing. Jan Jirka
jednatel SILBA – Elstav s.r.o.