

DODATEK č. 00981-2016-4502-D-0592/02- UV-002-SU0013-03

k realizační smlouvě č. 00981-2003-243-S-0592/02-UV-002-SU0013, o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci „Asanace a rekultivace kalových nádrží Dolu Lazy III., IV. a V. etapa“ v k.ú. Orlová Lazy (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 421657/0300

jednající/zastoupen: Ing. Andrej Babiš, ministr financí

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AWT Rekultivace a.s.:**

se sídlem na adrese: Havířov – Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64

IČ: 47676175

DIČ: CZ 47676175

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777

Bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka se sídlem Praha 5

Číslo účtu: 1000507105/3500

jednající/zastoupen: Ing. Andrzej Santarius Ph.D., MBA, předseda představenstva

a ~~Artur Kostowski, člen představenstva~~ *oproti* *Michal Chot*

(dále jen „zhotovitel“)

Ing. Bohumil BONCZEK
místopředseda představenstva

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k realizační smlouvě ze dne 28. 8. 2003 č. 00981-2003-243-S-0592/02-UV-002-SU0013 na provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci - „Asanace a rekultivace kalových nádrží Dolu Lazy III., IV. a V. etapa“ (dále jen „Dodatek“).

I.

Preambule

Důvodem prodloužení Smlouvy je fakt, že v průběhu realizace rekultivace došlo oproti původním předpokladům k výraznému snížení produkce zásypového kamene všech důlních závodů provozovatele, přičemž tuto skutečnost nebylo možné předem objektivně předvídat. Tato skutečnost měla výrazný vliv na průběh dokončování návozu kamene v rámci technické rekultivace a celá rekultivace tak nabrala, nikoliv zaviněním zhotovitele, časové zpoždění. S ohledem na povinnost zhotovitele dodržet v rámci stavebního objektu *Biologická rekultivace – údržba zeleně* projektovanou délku pětileté pěstební péče se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění Realizační smlouvy.

II.
Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III., odstavce 3.2. Realizační smlouvy, jehož celé znění se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

3.2. Ukončení prací a předání díla: nejpozději do 31. 12. 2018

III.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12-02-2016

V Kaviřově dne 29.2.2016

Česká republika - Ministerstvo financí

AWT Rekultivace a.s.

Ing. Andrej Babiš
ministr financí

Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA
předseda představenstva