

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických (technický a autorský dozor stavebníka):
AD – Ing. arch. Jaroslav Poláček, Ing. arch. Ivona Poláčková, Ing. Petr Gabriel
TDS – Ing. Milan Herzig

2. Zhotovitel:

S-A-S STAVBY spol. s r.o.

Sídlo: Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo
Zapsán: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8057
Jednající/Zastoupený: Ing. Ivo Svoboda
IČ: 46980318
DIČ: CZ46980318
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu: 4160002003/6800
Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Svoboda

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 11. 8. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Stavební úpravy bývalé varny v areálu pivovaru pro EXPOZICI PIVOVARNICTVÍ**“ (dále jen smlouva o dílo). Dne 7. 10. 2016 byla tato smlouva upravena dodatkem č. 1, na základě kterého došlo ke změně části smluvních podmínek v článku XV. smlouvy o dílo.
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací a změn z nich vzniklých, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek III. odst. 1 zní:

Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od podpisu smlouvy**

Termín dokončení vnitřní, střešní a podzemní části díla a jeho předání: **do 30. 11. 2016**

Dokončení oprav fasády: **do 31. 3. 2017**

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Celková cena bez DPH: 5 560 932,18 Kč

K ceně bude připočtena výše DPH platná v době fakturace.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 18. 11. 2016, usnesením č. 79/2016, bodem 4010.

Příloha: Změnové rozpočty

Ve Znojmě dne: 25. 11. 2016

Ve Znojmě dne: 21. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta

.....
S-A-S STAVBY spol. s.r.o.
Ing. Ivo Svoboda
jednatel