



I.1

ZAKLÁDACÍ LISTINA PROJEKU

Název projektu:	Rozvoj komunikačních a informačních systémů města Opavy
Název díla:	Nástroje podpory uživatelů
Operační program:	Integrovaný regionální operační program
Identifikace výzvy:	Výzva č. 28 IROP
Registrační číslo:	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005841

OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

Horní nám. 69/0, 74626 Opava

Zastoupená:

Smlouva číslo:

S/INFO/0522/2018

ZHOTOVITEL: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.

Sídlo společnosti: Ostrava, Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00

Právní forma: akciová společnost

IČ/ DIČ: 28606582 / CZ28606582

Statutární orgán:

Zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě odd. B, vložka 4229

Datum zápisu: 25. listopadu 2009

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. :

Zastoupená:

Projekt číslo: 2018/0040



Předmět projektu:

1. Dodávka a implementace systému pro monitoring aktivit privilegovaných uživatelů, dle specifikovaných funkcionalit v rozsahu:
 - analýza nasazení monitorovacího systému
 - pořízení příslušného SW vč. licencí
 - implementaci technologie pro monitoring privilegovaných účtů
 - úpravy systému dle požadavků z analýzy
 - zaškolení administrátora a uživatelů
 - vedení projektu
2. Provedení testovacího provozu dle smlouvy
3. Poskytnutí záruky za jakost se záruční dobou v délce 24 měsíců dle smlouvy
4. Provádění systémové (technické) podpory, v rámci níž bude Zhotovitel provádět aktualizace SW, úpravy SW podle požadavků zadavatele, přenastavení systému podle potřeb Objednatele.


Cíl projektu:

Cílem projektu je nasazení komplexního nástroje, který umožní monitorovat aktivity privilegovaných uživatelů u vybraných ICT komponent.

Výstupy projektu:


Zpracování dokumentu Návrh a realizace řešení
Dodávka a implementace systému pro monitoring privilegovaných účtů
Provedení testovacího provozu a akceptačních testů
Dodávka dokumentace a zaškolení administrátorů
Zajištění záruky na jakost

Projektový tým na straně Objednatele:





Projektový tým na straně Zhotovitele.



Organizace projektu:

Řídící výbor projektu (Nejvyšší orgán řízení projektu Informuje vedení o průběhu a výstupech projektu)

[Redacted] (Vítkovice IT Solutions)

[Redacted] (Město Opava)

Užší projektový tým (řízení a koordinaci činnosti projektového týmu, Reviduje a akceptuje výstupy projektu, Informuje ŘV o průběhu a výstupech projektu)

Členové projektových týmů na straně Zhotovitele a Objednatele.

Zhotovitel informuje Objednatele o postupu prací minimálně 1x měsíčně formou e-mailu případně na kontrolním dni, na jehož konání dohodne řídicí výbor projektu. Ostatní součinnosti a povinnosti smluvních stran ve vztahu k řízení projektu jsou uvedeny v článku VII. Práva a povinnosti smluvních stran, smlouvy o dílo.

Harmonogram projektu:

4.6.2018	Podpis zakládací listiny projektu
14.6.2018	Úvodní schůzka projektového teamu, analýza stávajícího stavu ICT infrastruktury
15.6.2018 – 22.6.2018	Vypracování dokumentu Návrh realizace a odevzdání k revizi Zadavateli
22.6.2018 – 29.6.2018	Revize dokumentu zákazníkem, zapracování připomínek
9.7.2018 – 31.7.2018	Implementace řešení
31.7.2018	Zaškolení administrátorů
1.8.2018 – 31.8.2018	Realizace testovacího provozu a provedení akceptačních testů
31.8.2018	Předání dokumentace a předání díla Objednateli




Požadavky na součinnost Objednatele:


- Podrobnou dokumentaci stávajícího stavu ICT infrastruktury Města Opavy
- Přístupová oprávnění nutná pro implementaci a konfiguraci systému ObserveIT
- Instalace Windows serveru potřebného pro databázi SQL systému ObserveIT
- Instalace Windows serveru potřebného pro implementaci terminálového serveru monitorovaného systémem ObserveIT
- Instalace Windows Server pro aplikační server systému ObserveIT
- Součinnost administrátorů aktiv, které budou dotčeny v rámci implementace systému ObserveIT
- Účast na školení, které organizuje Zhotovitel
- Vyjádření ke zhotovitelem dodaným dokumentům v dohodnutém termínu (návrh a realizace, dokumentace)
- Detailnější požadavky na IT infrastrukturu a součinnost, budou definovány v dokumentu návrh realizace

V Opavě dne: 4.6.2018

V Opavě dne: 4.6.2018



za Objednatele



Za Zhotovitele