



Změnový list č.1 - Přízová 2, byt č. 8

Dodávka 1 kusu kuchyňské linky, dodávka elektrického zásobníkového ohřívače vody o objemu 80 litrů.

Změnový list č.2 - Rumiště 11, byt č. 2

Příčky sádrokartonové, podhledy sádrokartonové, bourání betonových mazanin, zazdění okenních otvorů do světlíku, v koupelně změna velikosti okna, dodávka elektrického zásobníkového ohřívače vody o objemu 80 litrů.

Změnový list č.3 - Rumiště 11, byt č. 5

Sádrokartonový podhled, renovace původní parketové podlahy, dodávka elektrického zásobníkového ohřívače vody o objemu 80 litrů, doplnění chybějících překladů.

Změnový list č.4 - Rumiště 11, byt č. 9

Sádrokartonový podhled, dodávka elektrického zásobníkového ohřívače vody o objemu 80 litrů.

Změnový list 5 - Rumiště 7, byt č. 1

Sádrokartonový podhled, sanační omítky, navržena nová skladba podlah s cementovým potěrem.

Změnový list 6 - Rumiště 4, byt č. 2

Sádrokartonový podhled, renovace původní parketové podlahy, oprava nosné konstrukce stropu, vybourání 2 kusů dveřních zárubní a přezdění otvoru.

Změnový list 7 - Rumiště 4, byt č. 5

Příčky sádrokartonové, podhledy sádrokartonové.

II. Čl. 3 „**Lhůty plnění**“, odst. 3.2 se mění a zní takto:

„**Termín dokončení** - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu:

- **ve lhůtě 90 dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště bytů Přízová 2 - byt č. 8, Rumiště 11 - byt č. 2, Rumiště 11 - byt č. 5, Rumiště 11 - byt č. 9, Rumiště 4 - byt č.5,

- **ve lhůtě 150 dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště bytů Rumiště 4 - byt č. 2 a Rumiště 7 - byt č. 1.

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladů v rozsahu dle odst. 10.2.6.“

III. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku zvyšuje o **225 953 Kč bez DPH**.

Čl. 4 „**Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**“, odst 4.1.1 se mění a zní takto:

„4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena bez DPH	<b>5 209 985 Kč</b>
DPH	<b>781 498 Kč</b>
Cena celkem včetně DPH	<b>5 991 483 Kč</b>

IV. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

V. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

#### **Doložka**

**ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění**  
Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 6218053959 byl projednán a schválen na zasedání Rady města Brna č. R 8/003 , které se konalo dne 5.12.2018.

V Brně dne .....

V Brně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Aleš Doležel  
vedoucí BO MMB

.....  
Ing. Jiří Zemánek  
jednatel Stavitelství Zemánek s.r.o.