

## DODATEK č. 1

k objednávce č. 11PU-002248, evidenční číslo 194/16 uzavřené dne 30.06.2016

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390  
zastoupeným: ředitelem Správy Pardubice  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem: **Ing. Zbyněk Karafiát**  
IČ: 76180964, DIČ: CZ  
zastoupeným:

na výkon TDI

### **„ I/35 Jaroslav - Týniště, OŽK, výkon TDI služba “**

Tímto dodatkem č. 1 se mění nebo doplňují následující články původní objednávky:

**I. Doba plnění**

Mění se doba plnění dokončení z termínu 30.9.2016 na nový termín **31.10.2016**.

**Zdůvodnění změn:**

Vzhledem k plánovanému dokončení přejímacího řízení stavby je sjednán nový termín dokončení služby výkonu TDI 31.10.2016.

22. 09. 2016

V Pardubicích dne.....

V Pardubicích dne 21.9.2016.....

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

**Zhotovitel:**