

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo, na akci „Oponentní posudek Studie proveditelnosti výstavby Přečerpávacích vodních elektráren“

kód akce: A666

č. objednatele: OTP/Če/180/2018 + D1

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433 **Číslo účtu:** xxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxx, vedoucí oddělení technické podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

ENERGOTIS, s.r.o.

Rejhotice 72, 788 11 Loučná nad Desnou

IČO 646 11 728 **Bankovní spojení:** ČSOB, pobočka Šumperk

DIČ CZ64611728

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 8880 **Číslo účtu:** xxxxxx

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kopřivou, CSc., ředitelem společnosti

Ve věcech technických: Ing. Miroslav Kopřiva, CSc., ředitel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Zhotovitel oponentního posudku“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XI. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Oponentní posudek Studie proveditelnosti výstavby Přečerpávacích vodních elektráren“, kód akce: A666 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 4. 7. 2018 pod č. OTP/Če/180/2018 a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění článek V. odst. 1 předmětné Smlouvy.

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna ve fakturaci na plnění předmětu díla.

Předmětem plnění díla Smlouvy č. OTP/Če/180/2018 je zpracování Oponentního posudku na předmět plnění Smlouvy č. NŘP/Ku/066/2018 Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů.

V průběhu plnění prací na výše uvedené Studii proveditelnosti došlo z titulu komplikací ze strany Zhotovitele Studie proveditelnosti k řadě opakovaných jednání a neplánovaných skluzů, a tím i ke zvýšeným časovým nárokům na činnost Zhotovitele Oponentního posudku a jeho nákladů.

Výše uvedené důvody mají faktický vliv na změnu fakturace.

II. Změna Smlouvy

Smluvní strany se na základě výše uvedeného v čl. I. dohodly na následující změně Smlouvy.

Článek V. odst. 1 Smlouvy v tomto znění:

V. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou vystaveny za každou jednotlivou část oponentního posudku studie proveditelnosti (FS PVE) samostatně po jejím dokončení, a to v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku IV. této Smlouvy. Každá jednotlivá faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí oponentního posudku za každou jednotlivou lokalitu a bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

se nahrazuje novým zněním:

1. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou vystaveny za každou jednotlivou část oponentního posudku studie proveditelnosti (FS PVE) samostatně po jejím dokončení, a to v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku IV. této Smlouvy. Každá jednotlivá faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí oponentního posudku za každou jednotlivou lokalitu a bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
2. Do 31. 12. 2018 provede Zhotovitel oponentního posudku dílčí fakturaci poměrné části ceny díla, která bude stanovena na základě oceněného výkazu již provedených činností.

Před čl. XI. Závěrečná ujednání se vkládá nový čl. Smlouvy XI. Compliance doložka ve znění:

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění Smlouvy ve znění jejích dodatků a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství).
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, státního podniku (dále jen „PKÚ, s. p.“), obsaženými zejména v Etickém kodexu PKÚ, s. p. (<https://www.pku.cz/spolecnost>), a zavazuje se při plnění Smlouvy ve znění jejích dodatků dodržovat zásady a hodnoty obsažené v tomto dokumentu, pokud to jejich povaha umožňuje.

Původní čl. XI. Závěrečná ujednání se přečíslovává na čl. XII.

3. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
3. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany obdrží dva výtisky.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 20. 12. 2018

V Loučném nad Desnou dne 20. 12. 2018

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Ing. Miroslav Kopřiva, CSc.
ředitel společnosti
ENEROGITS, s.r.o.
(Zhotovitel)