

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č. 1 SoD č. 1368/2018)

č.: ZL 01

Dodatečné stavební práce zadané dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Stavba: „EZS pro střediska PMS: Chomutov, Jablonec n. N. a Havlíčkův Brod“

Datum: 13.11.2018

Předmět změny: **Změny v řešení připojení na PCO**Dotčené místo: **Chomutov, Jablonec n. N., Havl. Brod**

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumenta *Příloha: 1. Položkový rozpočet Chomutov, 2. Položkový rozpočet Jablonec, 3., položkový rozpočet H. Brod*Odkaz na jinou část smlouvy: *není*

Změna termínu dokončení stavby:

 ano

Dopad do ceny díla dle SOD:

 Ano odpočet**-71 400,00 Kč**

(bez DPH)

Změnu vyvolal:

 projektant, investor**Popis a odůvodnění změny:**

Ke změně dochází v rozsahu v části PCO - připojení na pult centrální ochrany PČR. Část projektové dokumentace zahrnuje komponenty a práce spojené s připojením na PCO Policie ČR. Vzhledem k tomu, že termín připojení na jednotný systém centralizované ochrany SCO PČR nebyl v době ukončení projektové dokumentace znám, nebude tato část v zakázce realizována.

Cena:

	bez DPH	s DPH
Přípočty:	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00 Kč"/>
Odpočty:	<input type="text" value="-71 400,00 Kč"/>	<input type="text" value="-86 394,00 Kč"/>
CENA CELKEM		<input type="text" value="-86 394,00 Kč"/>

Přílohy:	rozpočet	<input type="checkbox"/> ano	Lis 0
	CN subdodavatele	<input type="checkbox"/> ne	Lis 0
	příloha PD	<input type="checkbox"/> ne	Lis 0
	celkem		Lis 0

Stanovisko projektanta:

Podpis
 souhlas

Datum: 13.11.2018

Objednatel:

 souhlas

Datum: 13.11.2018

Dodavatel:

 souhlas

Datum: 13.11.2018