

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO Č. I-S/02/2017 (2973/DSP-2016)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**

Se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

IČ: 49458892

DIČ: CZ49458892

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ivančice

Č. účtu: 1358131309/0800

E-mail: svazek@svazekivancice.cz

zastoupený: Vít Aldorf, jednatel a předseda Provozu Ivančicko

Ing. Roman Sládek, místopředseda Provozu Ivančicko

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **KONEKO, spol. s r.o.**

Se sídlem: Výstavní 224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 166

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Sergej Gorbunov

IČ: 00577758

DIČ: CZ00577758

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

Č. účtu: 329243761/0100

E-mail: koneko@koneko.cz

zastoupený: Ing. Oldřichem Kazdou, jednatelem

(dále jen Zhotovitel)

Článek I. Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku jsou úpravy smlouvy o dílo č. I-S/02/2017 (2973/DSP-2016) uzavřené smluvními stranami dne 25. 1. 2017 na zpracování projektové dokumentace akce „Kanalizace a ČOV Ketkovice - Čučice“ a „Vodovod Ketkovice – Čučice“.

2. Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

V článku I. Předmět díla se doplňuje bod 1. odstavec a) o následující znění:

- a) Součástí dokumentace „Vodovod Ketkovice - Čučice“ bude mimo propojovací vodovodní řad Ketkovice - Čučice i nový vodojem VDJ 100 m³ Čučice a redukční komora HTP/DTP, která bude vybudována na vodovodní síti obce Čučice.

V článku I. Předmět díla se doplňuje bod 1. odstavec b) o následující znění:

- b) Součástí dokumentace „Vodovod Ketkovice - Čučice“ bude mimo propojovací vodovodní řad Ketkovice - Čučice i nový vodojem VDJ 100 m³ Čučice a redukční komora HTP/DTP, která bude vybudována na vodovodní síti obce Čučice.

V článku I. Předmět díla se doplňuje bod 1. odstavec c) o následující znění:

- c) Součástí dokumentace „Vodovod Ketkovice - Čučice“ bude mimo propojovací vodovodní řad Ketkovice - Čučice i nový vodojem VDJ 100 m³ Čučice a redukční komora HTP/DTP, která bude vybudována na vodovodní síti obce Čučice.

Podkladem pro návrh VDJ 100 m³ Čučice a redukční komoru je technicko - ekonomická studie „Zásobování pitnou vodou obce Čučice“, zpracována firmou KONEKO spol. s r.o. v srpnu 2017 pod zakázkovým číslem 3062/TES-2017.

V článku II. Cena díla, platební a fakturační podmínky se mění bod 1 následovně:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí celkem:

1.826.000,- + **314.000,- = 2.140.000,- Kč**

(Slovy: **dvamiliónystočtyřicettisíc** korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **449.400,- Kč** (Slovy: čtyřistačtyřicetdevěttisícčtyřista korun českých).

Cena včetně DPH činí **2.589.400,- Kč**

(Slovy: **dvamiliónpětsetosmdesátdevěttisícčtyřista** korun českých).

Z toho:

- cena bez DPH za předmět díla uvedený v čl. I odst. 1. písm. a) činí **1.010.000, Kč** (Slovy: **jedenmilióndesettisíc** korun českých).

- cena bez DPH za předmět díla uvedený v čl. I odst. 1. písm. b) činí **639.960, Kč**
(Slovy: **šestsetřicetdevěttisícdevětsetšedesát** korun českých).

- cena bez DPH za předmět díla uvedený v čl. I odst. 1. písm. c) činí **490.040 Kč** (Slovy: **čtyřistadevadesát tisíctyřicet** korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Článek II. Cena díla, platební a fakturační podmínky se doplňuje o bod 8 a 9:

8. Po předání a převzetí PD DÚR „Kanalizace a ČOV Ketkovice – Čučice“ v rozsahu čl. I odst. 1. písm. a) vystaví zhotovitel fakturu na částku **826.000, Kč** bez DPH.
9. Po předání a převzetí PD DÚR „Vodovod Ketkovice – Čučice“ v rozsahu čl. I odst. 1. písm. a) vystaví zhotovitel fakturu na částku **184.000, Kč** bez DPH.

V článku III. Termín plnění se mění bod 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:

„Kanalizace a ČOV Ketkovice - Čučice“

- předmět díla uvedený v čl. I odst. 1. písm. a) nejdéle do **29.9.2017**
- předmět díla uvedený v čl. I odst. 1. písm. b) nejdéle do **90 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí**
- předmět díla uvedený v čl. I odst. 1. písm. c) nejdéle do **30 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení**

„Vodovod Ketkovice – Čučice“

- předmět díla uvedený v čl. I odst. 1. písm. a) nejdéle do **25.12.2017**
- předmět díla uvedený v čl. I odst. 1. písm. b) nejdéle do **90 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí**
- předmět díla uvedený v čl. I odst. 1. písm. c) nejdéle do **30 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení**

Článek II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními dodatku, což stvrzují svými podpisy.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, ze kterých obdrží objednatel a zhotovitel vždy 1 vyhotovení.

V Ivančicích dne: 6.9.2017

V Ostravě dne: 4.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Vít Aldorf,
jednatel a předseda Provozu Ivančicko

Ing. Oldřich Kazda,
jednatel

Ing. Roman Sládek
místopředseda Provozu Ivančicko