

285/18/PEN KL

## **Dotatek č.1 ke smlouvě o dílo č.285/18/PEN**

podle §2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

### **Smluvní strany**

#### **1.Objednatel:**

**Zoologická zahrada hlavního města Prahy**

IČ: 00064459, DIČ:CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

#### **2.Zhotovitel:**

**FORMSTAV s.r.o.**

IČO: 27426815, DIČ: CZ 27426815

se sídlem: Michnova 1623/5, Praha 4 - Chodov

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111896

zast.: Petrem Formánkem, jednatelem

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: č.ú. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dotatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 285/18/PEN ze dne 16. 8. 2018 (dále jen „smlouva“), jehož předmětem jsou dodatečné stavební práce na díle s názvem: „Oplocení výběhu koní Převalského“.**

### **I. Úvodní ustanovení**

I.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy zhotovitelem.

### **II. Předmět smlouvy**

II.1 Předmětem dodatku č. 1 jsou dodatečné stavební práce vzniklé při realizaci stavby „Oplocení výběhu koní Převalského“ na parc. č. 461/1 k.ú. Radlice. Technický popis díla a výkony vedoucí k jeho zhotovení jsou co do rozsahu a standardů uvedeny ve změnovém listu č.1. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 jako příloha č.1.

### **III. Doba plnění**

III.1. Termín dokončení stavebních prací původně sjednán v čl. IV., odst. IV. 1. smlouvy se mění na nově sjednaný „do 20. 12. 2018“.

### **IV. Cena za dílo**

IV.1. Cena za provedení díla dle SoD ve výši:

**5.972.909,69 Kč bez DPH**

(slovy: pět milionů devětset sedmdesát dvatisíc devětset devět korun českých a šedesát devět haléřů).

**1.254.311,03 Kč DPH 21%**

**7.227.220,72 Kč včetně DPH**

IV.2. Za provedení dodatečných stavebních prací si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

**46.574,40 Kč bez DPH**

(slovy: čtyřicetšesttisícpětsedmdesátčtyři korun českých a čtyřicet haléřů)

**9.780,62 Kč DPH 21%**

**56.355,02 Kč včetně DPH**

IV.3 Celková cena díla podle základní smlouvy o dílo č. 285/18/PEN ze dne 16. 8. 2018 a tohoto dodatku č.1 činí:

**6.019.484,09 Kč bez DPH**

(slovy: šestmilionůdevatenácttisícčtyřistaosmdesátčtyři korun českých a devět haléřů).

**1.264.091,65 Kč DPH 21%**

**7.283.575,74 Kč včetně DPH**


Jednotlivé části díla podle dodatku č.1 jsou pro účely dohody o ceně podrobněji specifikovány v rozpočtu obsaženém ve změnovém listu č.1, který je jako příloha č.1, nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

## **V. Závěrečná ustanovení**


V.1. Dodatek č.1 ke smlouvě o díle č. 285/18/PEN ze dne 16. 8. 2018 obsahuje 2 strany základního textu a přílohu dle soupisu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

V.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 285/18/PEN ze dne 16. 8. 2016, která nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena, zůstávají v platnosti.

V Praze dne 19-12-2018



objednatel



zhotovitel

Přílohy:

příloha č.1 - změnový list č.1

## Změnový list

### Kotevní materiál ZOO Praha

#### Změnový list č.1

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>46 574,40 Kč</b>
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	46 574,40 Kč

OBJEDNATEL: Zoologická zahrada hlavního města Prahy, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Technický dozor objednatele: Ing. Lukáš Divoký

PROJEKTANT (AD): ARW pb. s.r.o.

ZHOTOVITEL: Formstav s.r.o.

#### PŘEDMĚT ZMĚNY:

Změna počtu kotevního materiálu

#### DOKUMENTACE:

Nebyla zpracována

#### POPIS ZMĚNY:

Při realizaci montáže dřevěných fošen bylo zjištěno, že v PD (položkový výkaz) je uveden menší počet kotevního materiálu, než jaký je ve skutečnosti pro tento způsob kotvení potřeba. Skutečné počty vratových šroubů, matek a podložek jsou uvedeny v příloženém rozpočtu změny. Z důvodu požadované pevnosti spojů je nutné navýšit počet kotevního materiálu. Navíc bude použita na každém šroubovaném spoji jedna matka navíc, aby nevznikla mezi dřevem a ocelovou packou kapilární mezera.

#### PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

Původní řešení uvažovalo s nedostatečným počtem kotevního materiálu.

#### VLIV NA TERMÍN:

ano

#### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

Zhotovitel s provedením souhlasí

dne:

Petr Formánek

#### VYJÁDŘENÍ TDI:

dne:

Ing. Lukáš Divoký

#### VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA (AD):

dne:

Ing. arch. Radim Karásek

#### VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE:

Změnový list nabývá účinnosti schválením objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby.

dne:

Jiří Kotek

## REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST

Kód:

#

**Stavba:** Oplocení výběhu koní Převalského - Dívčí hrady

Místo: parc.č.461/1 - k.ú.Radlice

Datum: 23.11.2018

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Projektant: ARW pb. s.r.o.

Zhotovitel: Formstav s.r.o.

Zapůjčitel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		46 574,40	56 355,02
287.1	Oplocení typ O1 a O4	2 901,60	3 510,94
287.2	Oplocení typ O2 a O5	43 672,80	52 844,09
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		46 574,40	56 355,02

## ROZPOČET

Stavba: Oplocení vybetu Font Prevalského Divci hrady

**Objekt:** Oplocení typ 02 a 05

Místo: parc.č.461/1 - k.ú.Radlice

Datum: 23.11.2018

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Projektant: ARW pb. s.r.o.

Zhotovitel: Formstav s.r.o.

Žadatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 672,80

HSV - Práce a dodávky HSV

43 672,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

43 672,80

18	M	309025500	šroub vratový tř. 4.6 M 10 x 100 mm <small>(798*12+4*6+2*20-4944)/100</small>	100 kus	46,960	655,00	30 758,80
19	M	311111280	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 10 <small>(798*12+4*6+2*20-4944)/1000</small>	tis kus	4,696	1 720,00	8 077,12
20	M	311205160	podložka DIN 125-A ZB D 10 mm, otvor 10,5 mm <small>2*(798*12+4*6+2*20-4944)/1000</small>	tis kus	9,392	515,00	4 836,88

## ROZPOČET

Stavba: Optocení vyběhu koní Převalského Divcí hrady

**Objekt:** Oplocení typ O1 a O4

Místo: parc.č.461/1 - k.ú.Radlice

Datum: 23.11.2018

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy

Projektant: ARW pb. s.r.o.

Zhotovitel: Formstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** 2 901,60

HSV - Práce a dodávky HSV 2 901,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 901,60

19	M	309025500	šroub vratový tř. 4.6 M 10 x 100 mm  (52*12+6*2+2*6-336)/100	100 kus	3,120	655,00	2 043,60
20	M	311111280	matice přesná šestihránná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 10  (52*12+6*2+2*6-336)/1000	tis kus	0,312	1 720,00	536,64
21	M	311205160	podložka DIN 125-A ZB D 10 mm, otvor 10,5 mm  2*(52*12+6*2+2*6-336)/1000	tis kus	0,624	515,00	321,36