

866/OSRM/D1/2016

Číslo objednatele 1: 036/OI-UT/16-Za

Číslo objednatele 2: 541/OSMR/2016

Číslo zhotovitele:

O30128MO123/1847.6208097JMO.01

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

Objednatel: 1. člen sdružení na základě Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Tel : 595 135 911

Fax : 596 133 729

Zastoupen: Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK

IČO : 00095711

DIČ : CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu 43-16732791/0100

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby a
smlouvy:

- 1) Ing. Jan Lukšo – obchodně investiční náměstek
- 2) Ing. Václav Hrachovina – vedoucí střediska
- 3) Ing. Tomáš Danihlík – vedoucí TSÚ střediska Karviná
- 4) Ing. Trnková Daniela – pracovník střediska
- 5) Ing. David Tichý – pracovník ředitelství

(dále jen SSMSK)

Objednatel: 2. člen sdružení na základě Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

statutární město Havířov

Se sídlem: Havířov, Město, Svornosti 86/2

Zastoupen: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj

IČO: 00297488

DIČ: CZ00297488

Nezapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

20028-1721604319/0800

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby:

- 1) JUDr. René Vašek – vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
- 2) Ing. Kateřina Mikulová - vedoucí oddělení investic OSRM
- 3) Ing. Dagmar Čtvrtníčková – referent oddělení investic OSRM
- 4) Mgr. Marek Vlachopulos – referent oddělení investic OSRM

(dále jen SMH)

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a. s.

Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: +420 596 709 111

Zastoupen: Ing. Jan Klimša dle plné moci, ředitel závodu Ostrava

IČO : 452 74 924

DIČ : CZ45274924

Zapsán v obch. rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s. číslo účtu: 190580105/0100
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:	Ing. Jan Klimša, ředitel závodu Ostrava Boris Motloch, obchodní referent
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	Ing. Bohdan Pernica, vedoucí sektoru Ostrava Jiří Motloch, hlavní stavbyvedoucí

II.

1. Usnesením Zastupitelstva města Havířova čis. 496/12ZM/2016 ze dne 27.6.2016 byl na straně Objednatel: 2. člen sdružení zvolen do funkce náměstka primátora pro hospodářský rozvoj Ing. Karel Šlachta. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým dojde ke změně na straně oprávněného zástupce objednatele 2. člen sdružení.
2. Při provádění stavby „**Rekonstrukce silnice III/4745 Havířov „U Šimaly“**“ definované ve smlouvě o dílo č. 1 objednatele 036/OI-UT/16-Za ze dne 17. 6. 2016 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou potřebné pro dokončení díla a není možno je ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje více práce a méně práce a mění cenu díla a termín dokončení prací.
3. Z důvodů uvedených výše se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo v rozsahu dle zápisu z TDK ze dne 31. 10. 2016
4. Změna se týká ustanovení článků I., IV. a V. původní smlouvy, dále doplnění o závěrečná ujednání dodatku:

I.

Původní znění Smluvní strany

Objednatel: 2. člen sdružení na základě Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám
statutární město Havířov

Zastoupeno: Bc. Ivanem Burešem, náměstkem primátora pro hospodářský rozvoj

I.

Nahrazuje toto nové znění Smluvní strany

Objednatel: 2. člen sdružení na základě Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám
statutární město Havířov

Zastoupeno: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj

IV.

Původní znění Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 150 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

IV.

Nahrazuje toto nové znění Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 171 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

V.

Původní znění Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Cena bez DPH	15 889 013,99
DPH	3 336 692,94
Cena vč. DPH	19 225 706 ,93

V.

Nahrazuje toto nové znění Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Cena bez DPH	16 206 545,79
DPH	3 403 374,62
Cena vč. DPH	19 609 920,41

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění předmětu této smlouvy mimo část předmětu této smlouvy (SO 01 Gravitační stoky – vybrané úseky SA-1, SB, SB-4, SB-2), nebude použito pro jeho ekonomickou činnost. Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

Objednatel č. 2 prohlašuje, že je v souvislosti s plněním části předmětu této smlouvy (SO 01 Gravitační stoky – vybrané úseky SA-1, SB, SB-4, SB-2) osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a na tuto část díla bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III. Závěrečná ujednání dodatku

1. Veškerá ujednání původní smlouvy o dílo, dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti v plném původním znění.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem, zveřejnění v registru smluv ministerstva vnitra dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Změnový rozpočet stavby

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ
v.r.

.....
Ing. Jan Lukšo.

V Ostravě dne 11.11.2016

v.r.

za objednatele č.1
Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

V Havířově dne 23.11.2016

v.r.

za objednatele č. 2
Ing. Karel Šlachta
náměstek primátora pro hospodářský
rozvoj

V Ostravě dne

v.r.

za zhotovitele
Ing. Jan Klimša dle plné moci
ředitel závodu Ostrava