



## MĚSTO PÍSEK

# Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### **Město Písek**

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 127271/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Honzík, Vodárenská správa Písek s.r.o., tel.: +420 608 572 954,  
e-mail: honzik@vspisek.com

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2 Zhotovitel:

##### **SMP CZ, a.s.**

Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Zastoupen: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ271 95 147

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ve znění dodatků č.1, 2 a 3 a na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě (dále jen „dodatek“):

### 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením odstavce 3.8. dohodly na změně konečného termínu uvedeného v odstavci 5.2. z důvodu změny řešení jímacího objektu. Tento požadavek nebyl zhotoviteli předán včas a není tudíž možné zajistit jeho realizaci v původně stanoveném konečném termínu. Na tuto skutečnost zhotovitel neodkladně poukázal. Dokončení prací proběhne následujícím způsobem:

- 1) Dílo mimo jímací objekt bude dokončeno v původně stanoveném termínu tj. 17 měsíců ode dne zahájení provádění díla. Na tuto část díla bude nejpozději v den uplynutí této doby zahájeno přejímací řízení.
- 2) Zhotovitel je povinen dokončit jímací objekt a provést komplexní zkoušky celého díla řádně a včas do 19.12.2018. Na tuto část díla bude nejpozději v den uplynutí této doby zahájeno přejímací řízení.
- 3) Přejímací řízení celého díla bude ukončeno nejpozději dne 31.1.2019.

2.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením v odstavci 3.6. dohodly na provedení víceprací. Jedná se o tyto vícepráce:

- ZL 1 Neobsazeno
- ZL 2 Spojovací potrubí – změna materiálu
- ZL 2a Spojovací potrubí – změna materiálu odečet
- ZL 3 JO – kontejner
- ZL 3a JO – kontejner odečet
- ZL 4 Vrata jímací objekt
- ZL 4a Vrata jímací objekt odečet
- ZL 5 Změna SKL DN 500 + šachty
- ZL 5a Změna SKL DN 500 + šachty odečet
- ZL 6 Neobsazeno
- ZL 7 ČS a ÚV zakládání
- ZL 8 ÚV podbití střechy
- ZL 8a ÚV podbití střechy odečet
- ZL 9 ÚV – změna podhledu (filtry)
- ZL 9a ÚV – změna podhledu (filtry) odečet
- ZL 10 ÚV – odvrty DN 600
- ZL 11 Záchytný systém ČS
- ZL 12 ÚV –čerpadla, frémy
- ZL 12a ÚV –čerpadla, frémy odečet
- ZL 13 Nový jímací objekt
- ZL 13a Nový jímací objekt odečet
- ZL 14 ÚV – fasádní zateplovací systém
- ZL 14a ÚV – fasádní zateplovací systém odečet
- ZL 15 PS – Stávající vodojem
- ZL 16 PS – fakturační průtokoměr
- ZL 17 ČS – vstupní dveře
- ZL 17a ČS – vstupní dveře odečet
- ZL 18 Mikropiloty
- ZL 18a Piloty - odečet
- ZL 19 Vybavení laboratoře a velína
- ZL 20 Nátěr stávajícího VDJ
- ZL 21 Přípojka U Smetáka
- ZL 22 Bloky mimo rozpočet
- ZL 23 Omítky ČS
- ZL 24 Ukotvení I nosníku
- ZL 25 Obklady m.č. 2.04
- ZL25a Obklady odečet
- ZL 26 Příčky 1. NP
- ZL 27 Bourání ve filtrech
- ZL 28 Omítky ÚV
- ZL 29 Vyrovnávky filtry 1 cm
- ZL 30 Akrylátový nátěr stropů 1. PP
- ZL 31 Změna třídy betonu ve filtrech
- ZL 31a Změna třídy betonu ve filtrech odečet
- ZL 32 Stavební elektroinstalace
- ZL 33 Odkalovací šachta vápenné vody
- ZL 34 Nátok surové vody
- ZL 35 Bourání + zálivka
- ZL 36 Úprava lávky Z5
- ZL 37 Potrubí flotace – úprava
- ZL 38 Odpadní potrubí pro KZ
- ZL 39 Odvrty
- ZL 40 Napojení analyzátorů na kanalizaci
- ZL 41 Změna potrubí nerez – plast

- ZL 41a Změna potrubí nerez – plast odečet
- ZL 42 SO 03 Spojovací potrubí
- ZL 43 Oprava cesty k JO
- ZL 44 Úsek ŠD5 – ŠD4 na objektu SO 3.04
- ZL 45 Sonda č. 1 – nátokové potrubí
- ZL 46 Sonda č. 2 – nátokové potrubí
- ZL 47a Odečet plastového potrubí síranu
- ZL 48 Betonová šachta v úseku ŠS1 – ŠS2
- ZL 49 SO 3.07 potrubí DN 150
- ZL 50 Bourání dlažby na JO
- ZL 51 Podbetonování potrubí v objektu SO 3.07
- ZL 52 Kompozitní poklapy nad jímkou síranu
- ZL 54 Obklad kamenný – marmolit
- ZL 54a Obklad kamenný – marmolit
- ZL 55 Výměna ovládacího kabelu k VDJ H1 a H2
- ZL 57 JO - provedení konstrukce krovu
- ZL 57a JO – odpočet vazníků
- ZL 58 Vystrojení VDJ Hradiště
- ZL 59 Osazení rigolu + kamenné kostky
- ZL 60 Vodovodní přípojky SO 03.9
- ZL 61 Likvidace oplocení
- ZL 65 Střechy ČS a ÚV
- ZL 66 Úprava potrubí DN 250 V ČS + spojka SYNOFLEX
- ZL 68 Rozebrání plochy u nové ÚV + kanalizační přípojka
- ZL 69 Oplocení u nové trafostanice
- ZL 70 Změny na objektu 3.06
- ZL 72 Revizní otvory do podhledu střechy ÚV
- ZL 73 Traverza VDJ
- ZL 74 Napojení stávajících svodů okapových ze střechy VDJ
- ZL 75a Nerezové prvky – odpočet
- ZL 76 Základový blok CO2
- ZL 77 Madla na schodiště + okopový plech na schodišti ÚV
- ZL 78 Vjezdová brána na svah 6m
- ZL 78a Vjezdová brána na svah 3,5m – odpočet
- ZL 79 Změny v ZTI a VZT
- ZL 80 Změna změnového listu č. 13 – jímací objekt
- ZL 80a Odpočet změnového listu č. 13
- ZL 81 Jádrové vrty – zbylý rozdíl mezi skutečností a rozp.
- ZL 82a Nedofakturace položek
- ZL 33a Odkalovací šachta vápenné vody-odpočet
- ZL 33b Odkalovací šachta vápenné vody
- ZL 34a Nátok surové vody – odpočet
- ZL 34b Monolitická přípojovací šachta

2.3 V souvislosti s bodem 2.2. tohoto dodatku se mění celková cena za provedení díla uvedená v odstavci 7.1. smlouvy o dílo. Odstavec 7.1. se ruší a nově zní takto:

„7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH dle SoD .....	178 739 437,00 Kč
Dodatek č. 2 ZL1 – ZL18.....	- 200 675,70 Kč
Dodatek č. 3 ZL 19 – ZL 51 .....	3 334 100,73 Kč
Dodatek č. 4 ZL 52 – ZL 82a ; 33a,b; 34a,b .....	- 741 377,11 Kč
<b>Cena celkem SOD a dodatků (bez DPH).....</b>	<b>181.131.484,92 Kč</b>

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha.“

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.4. Uzavření smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 13.12.2018 usnesením č. 733/18. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

**ZHOTOVITEL:**

V Praze dne

.....  
Ing. Martin Doksanský  
předseda představenstva  
SMP CZ, a.s.

**OBJEDNATEL:**

V Písku dne 14.12.2018

.....  
Mgr. Eva Vanžurová  
starostka města

.....  
Ing. Jan Freudl  
člen představenstva  
SMP CZ, a.s.