

## Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 3019H1180001 ze dne 26. 6. 2018

### I.

#### Účastníci smlouvy

**Příkazce:** **Národní památkový ústav**  
státní příspěvková organizace  
IČ: 75032333  
DIČ: CZ75032333  
Se sídlem: Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana  
zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy  
v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj,  
Plzeňský kraj a Kraj Vysočina

**Doručovací adresa:**  
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích  
nám. Přemysla Otakara II. 34  
370 21 České Budějovice  
dále jen jako „příkazce“

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, investiční referent

a

**Příkazník:** **Ing. Václav Šroubek**  
se sídlem: K Pecím 1829/8, 323 00 Plzeň  
zastoupený: Ing. Václav Šroubek  
IČO: 04018737  
DIČ: není plátcem DPH  
telefon. spojení: XXXXXXXXXXX  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXX,  
č. účtu: XXXXXXXXXXX  
dále jen jako „příkazník“ či „TDS“

**Doručovací adresa:**  
Ing. Václav Šroubek, K Pecím 8, 323 00 Plzeň

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Ing. Václav Šroubek  
**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** Ing. Václav Šroubek

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

**dodatek č. 1 příkazní smlouvy**

**II.**

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku VI. odst. 1. příkazní smlouvy ev. č. 3019H1180001 ze dne 26. 6. 2018 na akci (dále jen „smlouva“).

**Výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby:  
„NKP zámek Červené Poříčí – výměna kotlů včetně úpravy kotelny“**

**III.**

**1) Doba plnění a ukončení smlouvy (článek VI. odst. 1. příkazní smlouvy):**

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení prací z důvodů nezahájení realizace výše uvedené stavby v roce 2018 v následujícím termínu:

..... do **31. 12. 2019**

**IV.**

**Závěrečná ustanovení:**

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3019H1180001 ze dne 26. 6. 2018 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne: 17. 12. 2018

V Plzni dne: 10. 12. 2018

.....  
Příkazce  
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  
ředitel

v z. Ing. Zdeňka Škabroudová  
náměstkyně ředitele

.....  
Příkazník  
Ing. Václav Šroubek  
TDI