

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3006H1170017 ze dne 12. 10. 2017

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelcec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, investiční referent

a

2) Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Novohradská 1682

IČ: 28100476

DIČ: CZ28100476

České Budějovice 370 08

Doručovací adresa:

Stavitelství Luňáček, s. r. o.

Novohradská 1682

České Budějovice 370 08

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku VI. smlouvy o dílo ev. č. 3006H1170017 ze dne 12. 10. 2017 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP SZ Kratochvíle – rehabilitace vstupního prostoru do věže zámecké kaple narození Panny Marie“

III. Cena díla - (článek VI. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací a méně prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím a méně pracím mění takto:

Cena dle SOD:

999 234, 74 Kč bez DPH + 209 839, 30 Kč DPH (21%) = 1 209 074,- Kč včetně DPH (21%)

(slovy: jedenmiliondvěstědevěttisícšedesátčtyři korun českých)

Cena dle SOD včetně dodatku č. 1:

1 221 613, 23 Kč bez DPH + 256 538, 78 Kč DPH (21%) = 1 478 152,- Kč včetně DPH (21%)

(slovy: jedenmiliončtyřístadesátosmtisícstopadesátdva korun českých)

Dodatečné více práce:

Změnový list č. 3: **23 550,- Kč bez DPH + 4 945, 50 Kč DPH (21%) = 28 495, 50 Kč včetně DPH (21%)**

(slovy: dvacetosmtisícčtyřístadevadesátpět korun českých a padesát haléřů)

Dodatečné méně práce:

Změnový list č. 4: **21 280,- Kč bez DPH + 4 468, 80 Kč DPH (21%) = 25 748, 80 Kč včetně DPH (21%)**

(slovy: dvacetpěttisícšedesátčtyřicet osm korun českých a osmdesát haléřů)

Celková cena díla po započtení dodatečných více prací a méně prací činí:

1 223 883, 23 Kč bez DPH + 257 015, 48 Kč DPH (21%) = 1 480 899,- Kč včetně DPH (21%)

(slovy: jedenmiliončtyřístadesátosmtisícstopadesátdva korun českých)

IV. Závěrečná ustanovení:

- 4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnit smlouvu postupem podle citovaného zákona je povinen objednatel.
- 4.3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým.

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3006H1170017 ze dne 12. 10. 2017 č. j.: NPU – 430/78939/2017 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 12. 12. 2018

V Českých Budějovicích dne 12. 12. 2018

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
jednatel

v z. Ing. Zdeňka Škabroudová
náměstkyně ředitele