


**DODATEK č. 2**  
**Smlouvy o dílo č. SMLJ-36-820/2016 ze dne 7.9. 2016**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení:   
zastoupená: Ing. Pavlem Koutem, vedoucím ÚP36 Horní Maršov  
(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Ing. Vladimír Flídr**  
se sídlem/bytem: Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem  
IČO/r.č.: 87560437  
DIČ: CZ6908183722  
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 7, odst. 7.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Předmět smlouvy Článek 1.1. takto:

Změna	Výrobní činnost	Předpokl. množství	Místo plnění plnění	Předpokl. max. částka Kč bez DPH	Doba plnění
Navýšení	025/10	3 ha	ÚP36	10 000	1.11. – 30.11.2016

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

Horním Maršově 1.11.2016  
V ....., dne .....  
oprávněný zástupce

Horním Maršově 1.11.2016  
V ....., dne .....  
oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního parku



Ing. Pavel Kout  
Vedoucí  
ÚP36 Horní Maršov



Ing. Vladimír Flídr  
Zhotovitel

Za správnost:

č. 21:

