

D o d a t e k č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Josefem Kutinou, veoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Kroulík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	trutnov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AZIMUT CZ s.r.o.
Sídlo:	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
Zastoupen:	jednatelem Ing. Jiřím Blábolem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	gnfp8cb
Bankovní spojení:	Komerční banka Praha, a.s.
Číslo účtu:	35-0122490247/0100
IČO:	27140091
DIČ:	CZ27140091
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 99302
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxx

jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

Zhotovitel:	Geodézie Engineering s.r.o.
Sídlo:	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
Zastoupen:	jednatel Ing. Oldřichem Galařem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	Icyp65t
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	154481011/0300
IČO:	45241104
DIČ:	CZ45241104
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 7895
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem č. 4 se mění smlouva o dílo č. 1197-2016-514205 uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Doubravice u Dvora Králové a její příloha č. 1.

Důvodem uzavření dodatku č. 4 je **změna termínů dokončení dílčích částí:**

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu mimo trvalé porosty

z původně ve smlouvě dohodnutého termínu 30. 4. 2017

na nově tímto dodatkem č. 4 dohodnutý termín 28. 2. 2019;

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů, geometrický plán pro stanovení hranic obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

z původně ve smlouvě dohodnutého termínu 30. 11. 2017

na nově tímto dodatkem č. 4 dohodnutý termín 28. 2. 2019;

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků

z původně ve smlouvě dohodnutého termínu 30. 11. 2017

na nově tímto dodatkem č. 4 dohodnutý termín 28. 2. 2019;

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravice u Dvora Králové

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

z původně ve smlouvě dohodnutého termínu 31. 3. 2019

na nově tímto dodatkem č. 4 dohodnutý termín 31. 5. 2019;

dále je důvodem uzavření dodatku č. 4 **změna termínu dokončení dílčích částí**

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

z původně ve smlouvě dohodnutého termínu 30. 6. 2019

na nově tímto dodatkem č. 4 dohodnutý termín 31. 8. 2019.

Odůvodnění dodatku:

Dodatek č. 4 se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 13.12.2018, která byla objednateli doručena dne 17. 12. 2018. Důvodem uzavření dodatku č. 4 je rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravice u Dvora Králové na základě požadavku obce Doubravice o rozšíření obvodu KoPÚ v k. ú. Doubravice u Dvora Králové tak, aby bylo možné napojení nově navrhovaných cest v rámci zpracovaného a sborem zástupců projednaného návrhu plánu společných zařízení na vozovky silnic. Rozšíření obvodu KoPÚ bylo projednáno a odsouhlaseno SPÚ - Pobočkou Trutnov na kontrolním dnu ke KoPÚ Doubravice. Zjišťování průběhu hranic rozšířeného obvodu proběhlo dne 3. 12. 2018 a do doby zápisu změny obvodu KoPÚ v k. ú. Doubravice u Dvora Králové do katastru nemovitostí není možné vytvořit aktuální výměnný formát pozemkových úprav, který se předkládá jako podklad pro jednání regionální dokumentační komise.

Závěrečná ustanovení:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravice u Dvora Králové

V Trutnově dne 27. prosince 2018

V Praze dne 27. prosince 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina

Ing. Jiří Blábol

Vedoucí Pobočky Trutnov

Zástupce sdružení
AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering
s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 1197-2016-517205 - KoPÚ Doubravice ve znění dodatku č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	600	3 000	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 100	14 700	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	278	500	139 000	28.2.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	8	1 700	13 600	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	122	2 100	256 200	28.2.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 400	xx	30.11.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	0	5 000	xx	30.11.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	285	210	59 850	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	285	280	79 800	28.2.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					566 150	28.2.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	285	480	136 800	31.5.2019 4)
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	285	230	65 550	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	67	290	26 130	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	14	450	6 300	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	285	520	148 200	31.08.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					402 980	
3.3	Mapové dílo	ha	285	290	82 650	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					82650	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	30	1 600	48 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					48 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	566 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	402 980 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	82 850 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	48 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 099 780 Kč
DPH 21% v Kč	230 954 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 330 734 Kč

V Trutnově dne 27. 12. 2018

V Praze dne 27.12. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Josef Kutina

Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení

Vedoucí Pobočky Trutnov

AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.