

## DODATEK č.7 SMLOUVY O DÍLO

č. S/RVC/036/Roz/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

**OBJEDNATELEM** Česká republika - Ředitelství vodních cest České republiky  
Sídlo: Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 52  
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to  
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne  
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků  
č.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8.)  
Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Jan Skalický, pověřen řízením  
Peněžní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ: 67981801

a

**ZHOTOVITELEM** Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Sídlo: Nábřežní 4, 150 5 Praha 5 Smíchov  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 1930  
Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01, na základě plné moci  
IČ: 471 16 901  
DIČ: CZ47116901  
Peněžní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 1, se SMLOUVA O DÍLO č. S/RVC/036/Roz/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ve znění DODATKU č. 1 ze dne 13. 8.2010, DODATKU č. 2 ze dne 15.10.2010, DODATKU č. 3 ze dne 29.03.2011, DODATKU č. 4 ze dne 15.06.2011, DODATKU č. 5 ze dne 26.10.2011 a DODATKU č. 6 ze dne 24.02.2012 upravuje takto:

- 1) Z důvodu potřeby zajištění nových vyjádření vybraných DOSS v souvislosti s úpravou projektové dokumentace DÚR, se v čl. IV. „TERMÍN PLNĚNÍ“ vypouští původní odst. 1 a odst. 2 a nahrazují se novými odstavci v tomto znění:

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí do 30.6.2013

## 2. Závazné termíny ukončení dílčích částí DÍLA:

Dílčí plnění / SO	SO 209	SO 210	SO 211
Zajištění rozhodnutí o umístění stavby včetně nezbytných souvisejících stanovisek a vyjádření (dle čl. II, odst. 1, odrážka 1 smlouvy o dílo)	do 15.2.2013	do 15.2.2013	předáno
Zajištění záborového elaborátu a jeho aktualizace při provádění majetkoprávní přípravy (dle čl. II, odst. 1, odrážka 2 smlouvy o dílo)	do 30.6.2013	do 30.6.2013	do 30.6.2013
Spolupráce se zhotovitelem DÚR v průběhu jejího zpracování (dle čl. II, odst. 1, odrážka 3 smlouvy o dílo)	předáno	předáno	předáno

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/RVC/036/Roz/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ve znění DODATKU č. 1 ze dne 13. 8.2010, DODATKU č. 2 ze dne 15.10.2010, DODATKU č. 3 ze dne 29.03.2011, DODATKU č. 4 ze dne 15.06.2011, DODATKU č. 5 ze dne 26.10.2011 a DODATKU č. 6 ze dne 24.02.2012 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 9.7.2012


Za OBJEDNATELE

**Ing. Jan Skalický**  
pověřen řízením  
Ředitelství vodních cest

①   
Ředitelství  
vodních  
cest  
ČR  
Vinohradská 184, 130 52 Praha 3

Za ZHOTOVITELE

**Ing. J. Frýba**  
ředitel úseku 01  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

  
VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5  
-9-