



DODATEK č.5 SMLOUVY O DÍLO



č. S/ŘVC/036/Roz/SoD/10
č. 01-TK-1705-1987/10

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest České republiky
Sídlo: Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 52
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8.)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Jiří Blažek - ředitel
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1930
Osoby oprávněné
k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01, na základě plné moci
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI., odst. 1. se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/036/Roz/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ve znění DODATKU č. 1 ze dne 13.8.2010, DODATKU č. 2 ze dne 15.10.2010, DODATKU č.3 ze dne 29.3.2011 a DODATKU č. 4 ze dne 28.6.2011, upravuje takto:

- 1) Z důvodu pozastavení územního řízení na základě požadavku OBJEDNATELE není možné splnit stávající termín, a proto se v čl. IV „TERMÍN PLNĚNÍ“ v celém rozsahu vypouští původní odst. 1 a odst. 2 a nahrazují se novými odstavci v tomto znění:
 1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí do **29.2.2012**

2. Závazné termíny ukončení dílčích částí DÍLA:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - 9 Most bývalé polní dráhy ÚČOV (km 1,58) | 29.2.2012 |
| - 10 Silniční most na místní komunikaci ÚČOV (km 1,67) | 29.2.2012 |
| - 11 Silniční most na místní komunikaci v ul. Za Elektrárnou (km 2,67) | 29.2.2012 |

Dílčí fakturace je možná po protokolárním předání a převzetí ucelené dílčí části předmětu plnění dle čl. III., bodu 1..

Konečná fakturace dle čl. III bude oprávněná po protokolárním předání a převzetí veškerých částí předmětu plnění.

Ostatní ujednání SMLOUVY o DÍLO č. S/ŘVC/036/Roz/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ve znění DODATKU č. 1 ze dne 13.8.2010, DODATKU č. 2 ze dne 15.10.2010, DODATKU č.3 ze dne 29.3.2011 a DODATKU č. 4 ze dne 28.6.2011, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 21.10.2011

Za OBJEDNATELE



Ing. Jiří Blažek

ředitel
Konektství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE



Ing. Jiří Frýba

ředitel divize 01
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

