

## DODATEK č.4 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/036/Roz/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

**OBJEDNATELEM** Česká republika - Ředitelství vodních cest České republiky  
Sídlo: Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 52  
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to  
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne  
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků  
č.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8.)  
Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Mgr. Karel Peška – pověřen řízením  
Peněžní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ: 67981801

a

**ZHOTOVITELEM** Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl B, vložka 1930  
Osoby oprávněné  
k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01, na základě plné moci  
IČ: 471 16 901  
DIČ: CZ47116901  
Peněžní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI., odst. 1. se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/036/Roz/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ve znění DODATKU č.3 ze dne 29.3.2011 upravuje takto:

- 1) Z důvodu průtahů na straně dotčených orgánů státní správy s vydáním potřebných vyjádření a z důvodu dlouhých lhůt pro vyřízení některých z nich (např. povolení výjimky ze stavební uzávěry) není možné splnit stávající termín, a proto se v čl. IV „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ v celém rozsahu vypouští původní odst. 1 a odst. 2 a nahrazují se novými odstavci v tomto znění:
  1. *ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí do **31.10.2011***
  2. **Závazné termíny ukončení dílčích částí DÍLA:**

- 9 Most bývalé polní dráhy ÚČOV (km 1,58) 31.10.2011
- 10 Silniční most na místní komunikaci ÚČOV (km 1,67) 31.10.2011

Dílčí fakturace je možná po protokolárním předání a převzetí ucelené dílčí části předmětu plnění dle čl. III., bodu 1..


Konečná fakturace dle čl. III bude oprávněná po protokolárním předání a převzetí veškerých částí předmětu plnění.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/RVC/036/Roz/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ve znění DODATKU č.3 ze dne 29.3.2011 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 15.6.2011

Za OBJEDNATELE




**Mgr. Karel Peška**

pověřen řízením  
Ředitelství vodních cest ČR



Za [REDACTED]



**Ing. [REDACTED] Frýba**

ředitel divize 01  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5

-9-