

DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/036/Roz/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest České republiky
Sídlo: Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 52
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 8.)

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Miroslav Šefara - ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1930

Osoby oprávněné

k podpisu smlouvy:

Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01, na základě plné moci

IČ: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI., odst. 1. se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/036/Roz/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ve znění DODATKŮ č.1 a č.2 ze dne 15.10.2010 upravuje takto:

- 1) V čl. II „PŘEDMĚT DÍLA“ se vypouští původní odst. 1. a nahrazuje se novým odst.1. v tomto znění:
 1. *DÍLEM této SMLOUVY je zajištění rozhodnutí o umístění stavby a související činnost v rozsahu dle zadání na investiční projekt „Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě“, soubor staveb „plavební kanál Trója - Podbaba“ v rozsahu dále uvedeném. Common Procurement Vocabulary (CPV) 71300000-1.*
- 2) V čl. IV „TERMÍN PLNĚNÍ“ se v celém rozsahu vypouští původní odst. 1 a odst. 2 a nahrazují se novými odstavci v tomto znění:
 1. *ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí do 30.6.2011*

2. **Závazné termíny ukončení dílčích částí DÍLA:**

-	polní dráhy ÚČOV (km 1,58)	9 Most bývalé 30.6.2011
-	komunikaci ÚČOV (km 1,67)	10 Silniční most na místní 30.6.2011
-	komunikaci v ul. Za Elektrárnou (km 2,67)	11 Silniční most na místní 30.6.2011

Dílčí fakturace je možná po protokolárním předání a převzetí ucelené dílčí části předmětu plnění dle čl. III., bodu 1..

Konečná fakturace dle čl. III bude oprávněná po protokolárním předání a převzetí veškerých částí předmětu plnění.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/036/Roz/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ve znění DODATKŮ č.1 a č.2 ze dne 15.10.2010 se nemění.


Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 29.3.2011

Za OBJEDNATELE

[Redacted signature]

Ing. Miroslav Šefara
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR



Za ZHOTOVITELE

[Redacted signature]

Ing. Jiří Frýba
ředitel divize 01
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

