

## DODATEK Č.2

### SMLOUVY O DÍLO

č. S/RVC/036/ROZ/SoD/10 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)  
č. 01-TK-1705-1987/10 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)  
(dle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., v platném znění)

#### Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě (číslo projektu 500 551 0004) **soubor staveb „plavební kanál Trója - Podbaba“** Zajištění rozhodnutí o umístění stavby a související činnost

#### SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL**  
**Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR**  
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998  
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7)

Sídlo: Praha 3, Vinohradská 184, PSČ 130 52  
Zastoupený: Ing. Miroslav Šefara - ředitel

Osoba oprávněná  
jednat ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Šefara - ředitel  
Osoba oprávněná  
jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Peněžní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ: 67981801

a

**ZHOTOVITEL:**  
**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Praha 5, Nábřežní 4, PSČ 150 56  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1930

Osoba oprávněná  
jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01, na základě plné moci  
Osoba oprávněná  
jednat ve věcech technických: [REDAKCE]  
Peněžní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
IČ: 47116901  
DIČ : CZ47116901

uzavírají tento DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 16.2.2010

I.  
**PŘEDMĚT DODATKU Č.2**

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO (dále jen "SMLOUVA"), se mění následovně:

1. Změna termínu plnění z důvodu dočasného pozastavení prací.

V čl. IV. odst. 1. se text vypouští a je nahrazen textem následujícím:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí do 31. 3. 2011“

2. **Závazné termíny ukončení dílčích částí:**

- |  |           |
|--|-----------|
| - 9 Most bývalé polní dráhy ÚČOV (km 1,58)                             | 31.3.2011 |
| - 10 Silniční most na místní komunikaci ÚČOV ( km 1,67)                | 31.3.2011 |
| - 11 Silniční most na místní komunikaci v ul. Za Elektrárnou (km 2,67) | 31.3.2011 |

3. Ostatní články SMLOUVY se nemění.

II.  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


1. Tento DODATEK Č.2 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.
2. Platnost DODATKU Č.2 nastává dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Praze dne: 15.10.2010


V Praze dne: 15.10.2010


Za OBJEDNATELE

  
**Ing. Jiří Šefara**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR

  
Vinohradská 184, 130 52 Praha 3

ZHOTOVITELE: ....

  
**Ing. Jiří Frýba**  
ředitel divize 01  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

  
VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nábřeží 4  
150 56 Praha 5  
IČO: 252 200 20