

Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO

č. S928/2018/205

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, PSČ 500 08
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540,
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice
ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Reno Šumava a.s.

IČO: 600 71 346

DIČ: CZ60071346

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1684
sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
statutární orgán: představenstvo
zastoupený: Ing. Václavem Princem
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Následujícím dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo a to takto:

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, která se upravuje na **5687828,15 Kč bez DPH**, slovy pět milionů šest set osmdesát sedm tisíc osm set dvacet osm korun českých a patnáct haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Navýšení ceny za dílo je strukturováno dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Původní cena dle smlouvy o dílo:	5 648 309,85 Kč
Vícepráce	39 518,30 Kč
Konečná cena	5 687 828,15 Kč

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti


nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

Ve Vl. Březí, dne: 14. 12. 2018


V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 17-12-2018



Ing. Václav Princ
předseda představenstva

Ing. Radek Pomije
ředitel KR České Budějovice



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1
		Datum změny: 21.11.2018
Název veř. zakázky: Retenční nádrž Červený vrata		
Zhotovitel: Reno Šumava a.s., Pražská 326, Vlachovo Březí 384 22		
Objednatel: Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08 Lesní správa Vodňany, Tyršova 1066, Vodňany 389 01		
Název akce (majetku): Retenční nádrž	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: 
Stavební díly: Stávající TP na konci odpadního koryta.		
Popis změny: Během přípravných prací po pročištění silných nánosů v místě stávajících trubních propustků DN1000 pod LC (na konci budoucího odpadního koryta) bylo zjištěno, že tyto propustky jsou sesedlé pod hranu prahu na jejich výtoky a jsou do protispádu! Chybí jakýkoliv základ – položeny pouze do jílu. Je proto nutné, aby byly obě roury vyjmuty a bylo zhotoveno lože ze ŠD a betonové lůžko do kterého budou následně roury znovu uloženy, tak aby byl dodržen minimální požadovaný sklon 0,5%. To znamená podle výškového měření zvednutí trub o cca 20cm a zhotovení čela na nátokové straně (u stávajícího čela bylo po odstranění nánosů a odčerpání vody zjištěno rovněž velmi rozsáhlé poškození.		
Zdůvodnění změny: Neprovedení těchto prací by mělo za následek nemožnost odtoku vody a její akumulaci v nově budovaném odpadním korytu před stávajícím propustkem a to vzhledem ke spádu koryta 0,5% v celé jeho délce.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ING. MILOSLAV KOSOUBI ; Ing. Věra Slunečková		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ANO
	do časového plánu (Ano/Ne):	NE
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: N: Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 39 518,30 Kč N:
	Konečná celková cena akce po změně	5 687 828,15 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně	5 687 828,15 Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Jan Hošek	Datum: 28.11.2018
Zástupce objednatele - jméno:	Ondřej Pecháček	Datum: 21.11.2018
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový rozpočet, fotodokumentace, zápis ve SD		
Poznámka:		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **001-1250-336 Retenční nádrž Červený vrata**
 Objekt: **ZL č.1 ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - Odtokové potrubí z ŽB trub DN1000**
 Rozpočet: **Z1 Odtokové potrubí z ŽB trub DN1000**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.** IČO: **42196451**
Přemyslova 1106/19 DIČ: **CZ42196451**
50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové

Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.** IČO: **60071346**
Pražská 326 DIČ: **CZ60071346**
38422 Vlachovo Březí-Vlachovo Březí

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			39 518,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 518,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		39 518,30 CZK
Základní DPH	21 %		8 299,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,30 CZK

Cena celkem s DPH **47 817,00 CZK**

v

dne

27.11.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 274,37	18
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			26 264,77	66
5	Komunikace	HSV			4 255,80	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 723,36	4
Cena celkem					39 518,30	100

Položkový rozpočet

S:	001-1250-336	Retenční nádrž Červený vrata
O:	ZL č.1	ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - Odtokové potrubí z ŽB trub DN1000
R:	Z1	Odtokové potrubí z ŽB trub DN1000

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				7 274,37
1	114211212	Odstranění železobet. trub do DN 1000 mm, ve výkopu	m	10,00000	450,03	4 500,30

Položka obsahuje odstranění materiálu obklopujícího potrubí v míře nutné pro vyzvednutí, rozpojení trub, uchopení a vyzvednutí trub z výkopu a uložení na dopravní prostředek nebo přemístění do 5 m od výkopu.

5,0*2 10,00000

2	130901113	Bourání konstrukcí kamenných na MC ve vykopávkách	m3	0,60000	1 267,00	760,20
---	-----------	---	----	---------	----------	--------

bourání stávajícího čela : 4,0*0,5*0,3 0,60000

3	131201111	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,92000	81,79	1 465,68
---	-----------	--	----	----------	-------	----------

5,0*4,0*1,5 30,00000

odpočet objemu potrubí ŽB DN 1000 : -12,08 -12,08000

4	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	9,67000	56,69	548,19
---	-----------	---	----	---------	-------	--------

17,92-2,25-6,0 9,67000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				26 264,77
---------------	--	--------------------------------------	--	--	--	------------------

5	320101114	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti nad 7000 do 10000 kg	m3	2,51000	642,10	1 611,67
---	-----------	---	----	---------	--------	----------

2,51 2,51000

6	321311115R	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	2,25000	3 600,86	8 101,94
---	------------	--	----	---------	----------	----------

"podkladní beton pod trubní propustky" : 5,0*3,0*0,15 2,25000

7	919441221	Čelo propustky ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 1000 mm	kus	1,00000	16 551,16	16 551,16
---	-----------	--	-----	---------	-----------	-----------

Díl: 5		Komunikace				4 255,80
---------------	--	-------------------	--	--	--	-----------------

8	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky do 30 cm	m2	20,00000	212,79	4 255,80
---	-----------	---	----	----------	--------	----------

5,0*4,0 20,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 723,36
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------

9	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	26,42779	65,21	1 723,36
---	-----------	--	---	----------	-------	----------

Datum

Denní záznamy stavby

- navažení lom. kamene z lomu z kšůli
- zhotovení propustky pod cestou z bočnice přítoku do rybníka

19. 11. 2018

ZÁPIS OBJEDNATELE

- PROVEDENA KONTROLA PROVEDENÍ
- PROVEDENÉ PRÁCE - viz. ZÁPIS STAVBY UVEDENÍ

20. 11. 2018 - Útvary Pověsi - zataženo -2°C - 0°C
 Pracovníci: 2x JCB - 160 Pejša Jan, Fouček Luboš
 1x Čabálko Novotný Pavel, Koblížek Jaroslav
 Permedka Václav, Dopita Miroslav
 Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15³⁰ hod.

- hloubení výkopu pod cestou a odvoz výkopu na skládku, čerpání vody šlod.
- navažení lom. kamene a rozprostření do cesty a hutnění vibračním válečkem.
- hloubení stoky výpusti a zhotovení kamenného základu pod skládku dna stoky, dle základu dle PD

21. 11. 2018 - Stráda Pověsi - pokojasno 0°C - 5°C
 Pracovníci: 2 JCB - 160 Pejša Jan, Fouček Luboš
 1x Čabálko, Novotný Pavel, Koblížek, Jaroslav
 Permedka Václav, Dopita Miroslav
 Pracovní doba: 7⁰⁰ - 15³⁰ hod.

ZÁPIS OBJEDNATELE - KONTROLNÍ DEL

- NA ZÁKLADĚ VÍŠKOVÉHO ZAMĚŘENÍ TRUBKOVÉHO PROPUSTKU ZA DÍŽDEVOU ODTOKOVOU STOKOU, PŘI KTERÉM BYLO ZJIŠTĚNO ŽE STAVATELŮ TP JE DO PROTISTADU A NAUČE PROPADLÝ PO ÚPRAVĚ PŘÍPODNÍHO M PRAHU, JE NUTNÉ PŘEVODNÍ PROPUSTEK VYTVORIT A ZPĚTKU UVEDIT O PRAHU.