

Dodatek č. 4

SMLOUVY O DÍLO

č. S957/2017/138

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy

toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Elitbau s.r.o.

IČO: 25571273

DIČ: CZ25571273

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 34408

sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

statutární orgán: ing. Jiří Křenovský

zastoupený: Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo:

„Lapač Ludina“,

2

I.

Předmět dodatku č. 4

2.1 Předmětem dodatku je změna ceny díla.

Na základě změnového listu č. 3 ze dne 19.12.2018

Předmětem změny ceny díla jsou tyto méněpráce:

1. Nebyla osazena informační tabule o stavbě.
2. Nebyla provedena nezbytná opatření, jimiž by bylo předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizace vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště..

Cena za dílo se mění takto:

Celková cena za dílo dle SoD	bez DPH	3 488 250,92 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 SoD	bez DPH	216 232,93 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 3 SoD	bez DPH	24 210,54 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 4 SoD	bez DPH	-15 000,00 Kč

Celková cena za dílo bez DPH 3 713 694,39 Kč

2.2 Zhotovitel i objednatel se změnami souhlasí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2017/138
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Lapač Ludina

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

V Brně

dne: 17.12.2018

Ve Vsetíně

dne: 19.12.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Jiří Křenovský

Jednatel společnosti Elitbau s.r.o.

Ing. Pavel Pernica

vedoucí Správy toků – oblast povodí Moravy

Příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele

Položkový rozpočet

Vedlejší a ostatní stavební náklady

Číslo položky	název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem Kč
2 R	Inženýrské sítě	stavba	1	10 000	-10 000,00
	<i>Položka obsahuje: Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Doklady o vytýčení, včetně zaměření, budou před zahájením stavebních prací předány objednateli v tištěné, příp. digitální formě. Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedení otřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod.</i>				
20 R	Instalace informační tabule o finančních zdrojích stavby (pokud vyplývá z požadavků dotačního titulu, tabuli dodá objednatel)	stavba	1	500	-5000,00

Součet

-15 000,00