

# Smlouva o dílo č. AQS/24/2018

## DODATEK Č. 2

uzavřený podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.  
ke stavbě

### Rozsochy – kanalizace a ČOV

#### Čl. 1 Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

se sídlem:  
zastoupený:

##### **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo  
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

IČ:

43383513

DIČ:

CZ43383513

Peněžní ústav:

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

Číslo účtu:

1622321399/0800

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

##### 1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

##### **AQUASYS spol. s r.o.**

zastoupený:

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Jiří Peřina, jednatel

Jaromír Kocián, výrobní ředitel

IČ:

25344447

DIČ:

CZ25344447

Peněžní ústav:

ČSOB, a.s., Žďár nad Sázavou

Číslo účtu:

176725996/0300

Zapsaný v

C 26547 u Krajského soudu v Brně

(dále jen **zhotovitel**)

#### II. Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem:

### Rozsochy – kanalizace a ČOV

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

#### III. Předmět dodatku smlouvy

Po dohodě obou smluvních stran v průběhu realizace došlo k navýšení objemu prací, zjištěných k úpravě prováděných prací v rozsahu dle položkového rozpočtu viz příloha č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Tímto dojde k upřesnění termínu realizace díla a navýšení celkové ceny díla a tím dochází ke změně článku 5 Cena díla.

## Článek 5 Cena díla se mění takto:

<b>Cena dle SoD</b>	<b>8 507 600,00 Kč bez DPH</b>
SO 04 vícepráce	1 483 830,00 Kč bez DPH
SO 04 méněpráce	- 392 844,00 Kč bez DPH
<b><u>Cena dodatku č. 2</u></b>	<b><u>1 060 986,00 Kč bez DPH</u></b>
<b>Cena SoD včetně dodatku č. 2</b>	<b>9 568 586,00 Kč s DPH</b>

Podrobná kalkulace ceny dodatku č. 2 včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je přílohou č. 1 2 tohoto dodatku.

### IV. Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. AQS/24/2018 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222, zákona č. 134/2016 Sb.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn tento dodatek, jeho část nebo dílčí informace týkající se tohoto dodatku smlouvy a jejího plnění.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

## **V. Přílohy smlouvy**

**18.1.** Součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

## **VI. Podpisy smluvních stran**

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 20.12.2018

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 18.12.2018

-----  
**objednatel:**  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

-----  
**zhotovitel:**  
**Jiří Peřina, jednatel AQUASYS spol. s r.o.**