



MHMPP07IODKF

Stejnopis č. 1

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace
a výkon autorského dozoru
(pro zakázky malého rozsahu)

ke stavbě č. 3090 TV Řeporyje, etapa 0018 Řeporyjské náměstí - PD a AD



číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000608/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 18 - 065 - 02,07,10

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající: Ing. Martin Vlk, ředitel odboru technické vybavenosti
Magistrátu hlavního města Prahy

Mandatář stavby/TDI:

ZAVOS s.r.o.

na základě objednávky č. OMI/3449/10 ze dne 30. 4. 2010 a dle plné moci ze dne 30. 4. 2010,
sídlem Vinohradská čp. 2516/28, Praha 2, PSČ 120 00,
provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00,
IČO: 60203013, DIČ: CZ60203013,
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372,
zastoupené: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti
(dále jen „objednatel“)

a

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)


se sídlem: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 412 - Modřany

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 18643

zastoupená: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

jednající: Ing. Jan Zrzavý, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

+

t a k t o :

Objednatel a zhotovitel (dále též společně jen „**Smluvní strany**“) se v souladu s ustanovením čl. XVII, odst. 1. shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 10.7.2018 (dále jen „Smlouvy“) dohodly na tomto Dodatku:

II.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí z důvodu nedodání inženýrsko-geologického průzkumu Objednatelem Zhotoviteli pro zpracování projektové dokumentace.
Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí bude dopracována do 6 týdnů po předání inženýrsko-geologického průzkumu.

Dle bodu 1 tohoto dodatku, dochází i k úpravě délky doby Zhotovení DÚR (návrh DÚR).
Článek IV bod 1 tak tedy zní:

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad mohlo být předáno objednateli v jednotlivých stupních projektové dokumentace nejpozději do:

Zhotovení DÚR (návrh DÚR)	6 týdnů od předání IGP průzkumu Objednatelem
Zpracování výsledků projednání DÚR a podklady pro návrh na vydání územního rozhodnutí (čistopis DÚR)	6 týdnů po datu předání výsledků projednání Objednatelem
Zhotovení DSP (návrh DSP)	16 týdnů po datu předání pravomocného územního rozhodnutí
Zpracování výsledků projednání DSP (čistopis DSP)	6 týdnů po datu předání výsledků projednání Objednatelem
Zhotovení DZS	6 týdnů po výzvě Objednatele

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č.1 nezměněná zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž 5 obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkazník).
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1720 ze dne 26. 6. 2018 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto dodatku v plné kompetenci ředitele odboru OTV MHMP.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Ing. Martin Vlk

ředitel odboru technické vybavenosti Magistrátu
hl. m. Prahy

Datum: 21-12-2018

ZHOTOVITEL

DIPRO, spol. s r.o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jan Zrzavý

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 21-12-2018