

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 31.10.2017, účinné dnem 7.11.2017

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Březina**
se sídlem: Březina 24, 679 05 Křtiny
kontaktní adresa: Březina 240, 679 05 Křtiny

zastoupen: Mgr. Martinem Habáněm, starostou obce
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Martin Habáň, starosta obce
e-mail: xxx@obec-brezina.cz, telefon: +420 xxxxxxxxx

ID datové schránky: 3h8azzx
Pověřená osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxx xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: +420 xxxxxxxx
IČO: 00280020
DIČ: CZ00280020
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxx/xxxx
*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:
obchodní firma: **1.VASTO spol. s r.o.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1246
sídlo: Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín
statutární zástupce: Ing. Vojtěch Indruch, jednatel
zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Ing. Vojtěch Indruch, jednatel
e-mail: xxxxxxxx tel: xxxxxxxxxx
a jím pověřený stavbyvedoucí

IČO: 41084900
DIČ: CZ41084900
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx
*dále jen **zhotovitel***

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č.1 k vzájemně uzavřené smlouvě o dílo

I. Preambule

Výše uvedené smluvní strany smlouvy č. 1617 ze dne 31.10.2017 s účinností 7.11.2017 se z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1-7, soupisu méněprací a oznámeních změn č. 01 až 07 dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy.

Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla. Nedílnou součástí dodatku č.1 je oznámení změn stavby, dílčí změnové listy č. 1-7 vč. položkových rozpočtů a soupis méněprací.

II. Předmět dodatku

S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 31.10.2017, zejména ve vazbě na ustanovení odstavce 7.5 článku VII. Cena díla a odstavce 8.2 a 8.3 článku VIII. Podmínky pro cenu díla, kdy dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a nutnými souvisejícími nezbytnými stavebními pracemi (vícepracemi) oproti původnímu rozsahu prací, které objednatel nemohl předvídat a současně vzniklými méněpracemi, aniž byly takovéto změny způsobené zhotovitelem.

Na základě výše uvedeného se mění Článek VII. smlouvy, odst.7.2 takto:

Původní znění:

dílo	Celková nabídková cena
Cena bez DPH	9.822.740,00 Kč
DPH 21%	2.062.775,40 Kč
Celková cena s DPH	11.885.515,40 Kč

Nové znění:

dílo	Celková nabídková cena
Původní cena bez DPH	9.822.740,00 Kč
Celková cena víceprací	884.530,00 Kč
Celková cena méněprací	- 328.278,81 Kč
Cena díla vč. dodatku č. 1	10.379.000,79 Kč
DPH 21%	2.179.590,17 Kč
Celková cena s DPH	12,558.590,96 Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany konstatují, že veškeré úkony objednatele i zhotovitele, učiněné v dobré víře před podpisem tohoto dodatku, byly provedeny v návaznosti na řádně oznámené změny s cílem dodržení smluvního termínu dle uzavřené smlouvy o dílo. Objednatel dále konstatuje, že veškeré úkony zhotovitele byly učiněné na základě jeho pokynu a jsou úkony provedenými v souladu ujednáními smlouvy o dílo i dodatku č. 1 a jsou tak v plném rozsahu účinné a platné.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je rekapitulace změnových listů č. 1 až č. 7, když originály změnových listů vč. jednotlivých položek odpočtů (méněprací) a přípočtů (víceprací) jsou uloženy u objednatele.
3. Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo č. 1617 zůstávají beze změny.
4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení po podpisu obdrží Objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
6. Dodatek je uzavřen řádným zveřejněním v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, s čímž obě smluvní strany souhlasí bez výhrad.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nebyl ujednan v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce Březina dne 17. prosince 2018, usnesením číslo 2.

V Březině dne 18. prosince 2018

Ve Vsetíně dne 18. prosince 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Martin Habáň, starosta obce

.....
Ing. Vojtěch Indruch, jednatel společnosti

Stavba: Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH		
				přípočty	odpočty	cena díla
						hodnota VCP/MNP
základní smlouva						9 822 740,00 Kč
Změnový list č. 1			x	79 700,93 Kč		79 700,93 Kč
Změnový list č. 2			x	70 566,00 Kč		70 566,00 Kč
Změnový list č. 3			x	143 418,33 Kč		143 418,33 Kč
Změnový list č. 4			x	191 005,40 Kč		191 005,40 Kč
Změnový list č. 5			x	102 999,29 Kč		102 999,29 Kč
Změnový list č. 6			x	146 677,29 Kč		146 677,29 Kč
Změnový list č. 7			x	150 172,36 Kč		150 172,36 Kč
Měněpráce č. 1	x				-76 599,56 Kč	-76 599,56 Kč
Měněpráce č. 2	x				-251 679,25 Kč	-251 679,25 Kč
Součty				884 539,60 Kč	-328 278,81 Kč	10 379 000,79 Kč
DPH 21%						2 179 590,17 Kč
cena vč. DPH						12 558 590,96 Kč

Vyhodnocení hodnoty změn dle ZZVZ

Hodnota prací - změn dle ust. § 222, odst. 4 ZZVZ

1 212 818,41 Kč

tj.

12,35%

Závěr hodnocení/posouzení změnového řízení

vyhovuje, jedná se o změny de minimis