



TSKRP0076ENF

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Slánská – PHS, I. etapa - demolice stávající konstrukce, Praha 17, č. akce 999062/1“

Číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4210/007

Číslo smlouvy zhotovitele: W300144/R140/00

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou  
představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

- Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
- Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic
- Ing. Jakub Rakovič, technik oddělení strategických investic

##### 2. Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl. 695

zastoupený: Petrem Zbraňkem, ředitelem divize Dopravní stavby, na základě pověření

evid. číslo: P – 010/18

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

ID datové schránky: xbicgdt

Adresa pro doručování faktur: OHL ŽS, a.s., divize R - Dopravní stavby, Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00

Adresa pro doručování veškeré korespondence mimo faktur:

OHL ŽS, a.s., divize R – Dopravní stavby, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 Praha 3

Zástupce pro věci smluvní: Petr Zbraňk, +420 602 528 161

Zástupce pro věci technické: David Čermák, +420 602 767 594

## II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 30.04.2018 „Slánská – PHS, I. etapa - demolice stávající konstrukce, Praha 17, č. akce 999062/1“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy, a to čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. IV. Smlouvy (Cena díla) z důvodu prodloužení doby pronájmu silničních betonových svodidel (od 1.1.2019 - 30.4.2019) vyvolané nutností ochránit nově vybudované sloupy veřejného osvětlení do doby výstavby nové protihlukové stěny.

Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

## III. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se v části „Termín dokončení“ mění takto:
2. Termín dokončení: **do 30. 04. 2019.**

## IV. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle základní smlouvy bez DPH	3 059 368,10 Kč
DPH 21%	642 467,30 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>3 701 835,40 Kč</b>
Cena za vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	195 840,00 Kč
DPH 21% víceprací	41 126,40 Kč
<b>Cena celkem za vícepráce dle Dodatku č. 1 vč. DPH</b>	<b>236 966,40 Kč</b>
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH	<b>3 255 208,10 Kč</b>
DPH 21%	<b>683 593,70 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně Dodatku č. 1 vč. DPH</b>	<b>3 938 801,80 Kč</b>

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

## V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Přílohy:
  - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací dodatku č. 1,
  - b) Příloha č. 2 - Pověření Petra Zbraněka ev. č. P-010-18
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze, dne: ..... 28. 12. 2018

V Brně, dne: .....

Objednatel:  
**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Zhotovitel:  
**OHL ŽS, a.s.**

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

Ing. Jiří Tumpach, MBA

Petr Zbraněk,  
ředitel divize Dopravní stavby

**OHL ŽS**

1079

OHL ŽS, a.s.

Telefon: 593 938/17, CZ 002 00 Brno, Veverří  
IČ: 242 715, DIČ: CZ04342746

TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
103

