

## **Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**Provedení stavby „Rekonstrukce komunikace v ulici K Markétě“**

**číslo smlouvy objednatele: 14/2017**

**číslo smlouvy zhotovitele: S18-053-0086**

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

tento dodatek ke smlouvě byla schválena radou městské části dne \_\_\_\_\_ číslo usnesení \_\_\_\_\_

### **I.**

#### **SMLUVNÍ STRANY**

##### **Městská část Praha – Královice**

Sídlo: K. Nedvězí 66, 104 00 Praha 10 - Královice

IČ: 00240362

Zastoupená: Ing. Josefem Pluhařem, starostou městské části

Bankovní spojení:

(dále jen "objednatel")

**a**

##### **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

##### **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**

Sídlo: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 48035599 DIČ: CZ48035599

Zastoupená: \_\_\_\_\_ ředitelem oblasti Praha a \_\_\_\_\_ vedoucí oddělení přípravy a kalkulací *(oba společně na základě plné moci)*

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu: \_\_\_\_\_

Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka \_\_\_\_\_  
(dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli **takto:**

### **TÍMTO DODATKEM SE MĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ SOD:**

### **II.**

#### **PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo „**Rekonstrukce komunikace v ulici K Markétě**“ v rozsahu upravené projektové dokumentace ze dne 9/2018 a výkazu výměr.

2. Dilo bude provedeno v souladu s výkazem výměr, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu toho dodatku, se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a předpisy souvisejícími, a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám.

4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 - Specifikace díla a kalkulace ceny (projektová dokumentace a oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy, a v projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.

### III.

#### DOBA PLNĚNÍ

1. Dilo bude dokončeno a předáno objednateli do 14.11.2018, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran. Termín předání díla byl prodloužen z důvodu změny materiálů (betonová dlažba/žulová dlažba) a rozsahu prací.

### IV.

#### CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. Tohoto dodatku se mění takto a je stanovena jako cena nejvýše přípustná činí:

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Cena díla dle SOD bez DPH                       | 5 252 046,68 Kč        |
| <b>Cena díla dle dodatku č.2</b>                | <b>423 217,33 Kč</b>   |
| <b>Cena díla dle SOD a dodatku č. 2 bez DPH</b> | <b>5 675 264,01 Kč</b> |
| 21 % DPH                                        | 1 191 805,44 Kč        |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b>                   | <b>6 867 069,45 Kč</b> |

2. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury prací dle SOD je 14 dní od doručení objednateli. Lhůta splatnosti prací nad rámec původní SOD je stanovena po převedení prostředků objednateli od MHMP. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

#### OSTATNÍ UJEDNÁNÍ SOD ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY.

### V.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.


Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:        č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny  
                  č. 2 Rozpis změn


V Praze dne .....



.....  
objednatel




V Praze, dne .....



Ing. ....

zhotovitel



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 31xx

**Stavba:** MČ Královice, Rekonstrukce komunikace v ulici K Markétě

JKSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum: 6.11.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavebni s.r.o.

IČ:

DIČ:

48035599

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

5 675 264,01

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**5 675 264,01**

DPH základní

21,00%

ze

5 675 264,01

1 191 805,44

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**6 867 069,45**

**Projektant**

**Zpracovatel**


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 31xx

**Stavba:** MČ Královice, Rekonstrukce komunikace v ulici K Markétě

Místo: Datum: 06.11.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                                           | Objekt                              | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |                                     | <b>5 675 264,01</b> | <b>6 867 069,45</b> |
| 100                                           | SO 100 komunikace a zpevněné plochy | 5 393 744,58        | 6 526 430,94        |
| 901                                           | VON                                 | 281 519,43          | 340 638,51          |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |                                     | <b>5 675 264,01</b> | <b>6 867 069,45</b> |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Místní územní plán obce Mlýnský náhon, katastrální území Mlýnský náhon

Objekt: 100 - SO 100 komunikace a zpevněné plochy

Účel:  
stavby

Číslo:  
Datum: 2017.01.18

Úprava:

Číslo:

Objednatel:

IC: 48635544  
DIČ: CZ48010599

Projektant:

IC:

Zpracovatel:

IC:

Poskytkatel:

IC:

Náklady z rozpočtu:  
Datum: Náklady:

5 393 744,58  
v Kč

Cena bez DPH

5 393 744,58

Upravení  
projektu

Úprava  
projektu

IC:

IC:

4 410 541,22  
v Kč

5 393 744,58  
v Kč

Cena s DPH

v CZK

6 526 430,94

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Podpis:

Datum a podpis:

Podpis:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Podpis:

Datum a podpis:

Podpis:

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 100 - Krasná Studna, Rekonstrukce komunikace a zpevněné plochy

Objekt: 100 - SO 100 komunikace a zpevněné plochy

Výtisk: Datum: 06.11.2018  
Ověřeno: Projektant:  
Zkontrolováno: Zpracovatel:

Klasif. rozpočtu:

Celková cena: [0,00]

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>5 393 744,58</b> |
| <b>H5V - Práce a dodávky H5V</b>         | <b>4 163 440,03</b> |
| 1 - Zemní práce                          | 918 296,20          |
| 2 - Základy                              | 24 187,47           |
| 3 - Sítě a komposty a konstrukce         | 0,00                |
| 4 - Podpory a konstrukce                 | 2 528,44            |
| 5 - Krmiva a krmiva                      | 2 319,62            |
| 6 - Travní úpravy                        | 15 168,12           |
| 7 - Ostatní konstrukce a práce           | 750 484,21          |
| 8 - Práce a dodávky                      | 64 572,89           |
| 9 - Práce a dodávky                      | 24 817,92           |
| <b>M - Práce a dodávky M</b>             | <b>373 123,15</b>   |
| 10 - Zemní práce a konstrukce            | 27 112,11           |
| 11 - Voda                                | 41 567,15           |
| 12 - Voda                                | 557 187,49          |
| <b>Nové položky</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>5 393 744,58</b> |

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

• • •

**Objekt:**

1997

1.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$   
 2.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$







evropske države, poslanje izmenj posvečenih prijateljev, ki imajo veliko izkušnjo in želijo pomagati pri ustanovitvi skupnosti, ki bi zločinec, ki je bil ujet, spodbujal, da se vrne na svoje mesto v družini in se vključuje v družbo. Čeprav je to težko, je to tudi potrebno.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MČ Kralovice, Rekonstrukce komunikace v ulici K Markétě

**Objekt: 901 - VON**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

281 519,43

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**281 519,43**

DPH základní

21.00%

ze

281 519,43

59 119,08

snížená

15.00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**340 638,51**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MČ Královice, Rekonstrukce komunikace v ulici K Markétě

**Objekt: 901 - VON**

Misto:

Datum:

06.11.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis                                                       | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                                      | <b>281 519,43</b> |
| ORN/VRN - Ostatní rozpočtové náklady, Vedlejší rozpočtové náklady | 281 519,43        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                                         | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>                          | <b>281 519,43</b> |

# ROZPOČET

Stavba: MČ Královice, Rekonstrukce komunikace v ulici K Markétě

Objekt: 901 - VON

Místo: Datum: 06.11.2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **281 519,43**

ORN/VRN - Ostatní rozpočtové náklady, Vedlejší rozpočtové náklady 281 519,43

|    |   |             |                                                                                     |     |       |           |           |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 1  | K | 010001000   | Pružkumne, geodeticke a projektové práce -<br>vytyčení inženýrských sítí            | kus | 1,000 | 34 899,11 | 34 899,11 |
| 2  | K | 011434000   | Měření (monitoring) hlukové hladiny - před<br>výstavbou a po výstavbě               | kus | 1,000 | 34 899,11 | 34 899,11 |
| 3  | K | 011454000   | Měření (monitoring) vibrací                                                         | kus | 1,000 | 32 572,50 | 32 572,50 |
| 4  | K | 012303000.2 | Geodetické práce po výstavbě pasportizace a<br>repasportizace                       | kus | 1,000 | 46 532,13 | 46 532,13 |
| 5  | K | 013244000   | Dokumentace pro provádění stavby -<br>dopracování dokumentace pro realizaci stavby  | kus | 1,000 | 23 266,07 | 23 266,07 |
| 6  | K | 013254000.2 | Dokumentace skutečného provedení stavby                                             | kus | 1,000 | 5 816,51  | 5 816,51  |
| 7  | K | 030001000   | Zařízení staveniště                                                                 | kus | 1,000 | 37 225,71 | 37 225,71 |
| 8  | K | 040001000.2 | Inženýrská činnost - dozory, zajištění DIO a DIR,<br>inženýrská činnost objednatele | kus | 1,000 | 25 592,67 | 25 592,67 |
| 9  | K | 045002000   | Kompletační a koordinační činnost                                                   | kus | 1,000 | 4 653,21  | 4 653,21  |
| 10 | K | 060001000   | Územní vlivy                                                                        | kus | 1,000 | 11 633,04 | 11 633,04 |
| 11 | K | 070001000   | Provozní vlivy                                                                      | kus | 1,000 | 5 816,51  | 5 816,51  |
| 12 | K | 079001009   | Informační tabule                                                                   | kus | 2,000 | 9 306,43  | 18 612,86 |

Příloha k dodatku č. 2

ke SMLouvě O Dílo

Provedení stavby „Rekonstrukce komunikace v ulici K Markétě“

číslo smlouvy objednatele: 14/2017

číslo smlouvy zhotovitele: S18-053-0086

Rozpis změn s vazbou na položky

Změna:

Změna materiálu chodníku

Položky přípočtu:

|     |   |           |                                                                                |
|-----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 141 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm  |
| 142 |   |           |                                                                                |
| 143 | K | 591111111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm   |
| 144 |   |           |                                                                                |
| 145 | K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého |
| 146 |   |           |                                                                                |
| 147 |   |           |                                                                                |

Položky odpočtu:

|    |   |           |                                                                                               |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | K | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3               |
| 60 | K | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                  |
| 63 | K | 596211114 | Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikaci pro pěši tl 60 mm    |
| 64 | K | 596212211 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikaci tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2                   |
| 67 | K | 596212214 | Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikaci tl 80 mm skupiny A |
| 91 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého  |
| 94 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou                       |
| 96 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                |

Změna povrchu parkovacích stání

Položky přípočtu:

|    |   |           |                                                             |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 47 | K | 564211111 | kryt ze štěrku fr 0-8 mm tl. 50 mm                          |
| 48 | K | 564750111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm |
| 49 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm |

Položky odpočtu:

|    |   |           |                                                                              |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 68 | K | 596412212 | Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikaci tl 80 mm do 300 m2 |
| 10 | K | 119001202 | Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy tl vrstvy 300 mm      |

Sanace podloží komunikace

Položky přípočtu:

|     |   |           |                                                                                          |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13  | K | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3          |
| 14  | K | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost             |
| 25  | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                    |
| 26  | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes |
| 30  | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                           |
| 37  | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                           |
| 49  | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm                              |
| 52  | K | 564861111 | Podklad ze štěrku dle ŠD tl 200 mm                                                       |
| 54  | K | 567122114 | Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm                            |
| 100 | K | 919735113 | Řezání stávajícího zivního krytu hl do 150 mm                                            |
| 114 | K | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                                      |

|     |   |           |                                                                                             |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 115 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                            |
| 137 | c | 113107242 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm                                      |
| 138 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 |
| 139 | K | 919721202 | Geomříž pro vyztužení povrchu z PP s geotextilií                                            |

Položky odpotů:

|    |   |           |                                                                         |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 10 | K | 119001202 | Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy tl vrstvy 300 mm |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|

Změna materiálu zídek

Položky přípočtů:

|     |   |           |                                     |
|-----|---|-----------|-------------------------------------|
| 39  | K | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 |
| 140 |   | 3272131R  | Kamenné zdivo zídek                 |

Položky odpotů:

|    |   |           |                                                                                            |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | K | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25                                                        |
| 40 | K | 279113146 | Základová zeď tl do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 |
| 41 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505                                    |
| 42 | K | 339921132 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0.5 do 1 m      |
| 44 | K | 339921133 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1.5 m      |