

ÚMĚ P15 56441/2014  
Dopl ke SML-2014-10286  
(SML/2012/0277/OM-OI)

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. SML/2012/0277/OM-OI (číslo objednatele)  
č. 422/2012 (číslo zhotovitele)

uzavřený podle Občanského zákoníku, v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**Městská část Praha 15**  
**Sídlo :** Boloňská 478/1, 109 00 Praha 15  
**Zástupce objednatele :** Ing. Pavel Klega, starosta MČ Praha 15  
**Bankovní spojení :** Č.S. a.s.  
**číslo účtu:** 27-2000719399/0800  
**IČ :** 00231355  
**DIČ :** CZ00231355

**Zástupce ve věcech technických :** Ing. Hana Černá

(dále jen „objednatel“)

a

**INGBAU CZ s.r.o.**  
**Sídlo :** S.K.Neumanna 2708, Zelené předměstí, Pardubice PSČ 530 02  
**Zástupce zhotovitele :** Ing. Tomáš Jansa, jednatel  
**Bankovní spojení :** [redacted]  
**číslo účtu:** [redacted]  
**IČ :** 259 411 27  
**DIČ :** CZ 259 411 27

zápis v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16396

**Zástupce ve věcech technických :** Petr Sýkora, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

### ČI. I. - PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu realizovaných prací, stanovená po dohodě smluvních stran.
2. Smlouva se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o znění článku II, tohoto dodatku č. 1 takto:

<b>Městská část Praha 15</b> <b>Doložka</b>	
dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Osvědčuji, že tato listina byla	
a) zveřejněna na úřední desce Úřadu městské části	
b) schválena usnesením rady zastupitelstva č. R-1303 z 10.10.2014	
c) byl udělen souhlas usnesením rady zastupitelstva č. ....	
V Praze dne 15.10.2014	V Praze dne 15.10.2014
[redacted]	[redacted]
pověřený člen zastupitelstva	pověřený člen zastupitelstva

## ČI. II. - SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

### I.

#### Předmět smlouvy – se mění

Předmětem smlouvy jsou stavební práce: „**Doupovská východ – doplnění splaškové kanalizace, včetně uvedených změn v PD z roku 2014**“ (dále jen „dílo“) a to v rozsahu předané dokumentace a za podmínek dohodnutých touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.

### II.

#### Cena díla – se mění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla. Rozsah provedení díla a cenová kalkulace je stanovena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle položkového rozpočtu.
2. Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena za dílo činí:

	<b>Kč bez DPH</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Kč s DPH</b>
Celková cena	4.551.477,-	0,-	955.810,-	5.507.287,-

Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

V případě, že v době, kdy dílo bude dokončeno, bude uvedená sazba DPH zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, má právo zhotovitel účtovat k ceně plnění daň v souladu s aktuálním zněním zákona a to na základě dodatku ke smlouvě o dílo s rozdělením položek, na které se zvýšení nebo snížení sazby vztahuje a na které nikoliv.

### III.

#### Doba plnění díla – se mění

Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zahájí plnění díla: do 10 dnů od doručení písemné výzvy k zahájení prací
- b) zhotovitel předá dokončené dílo objednateli: do 121 kalendářních dnů od zahájení plnění.
- c) při dokončení díla zhotovitelem před sjednaným termínem, objednatel dílo převezme pouze za podmínky, že dílo neobsahuje žádnou vadu ani nedodělek.

Pokud dojde k posunu termínu zahájení (z důvodů nezávislých na vůli zhotovitele) o určitý počet dní, o tolik je možno na základě dohody stran posunout termín dokončení díla.

Pokud objednatel neodešle výzvu k zahájení prací do 1 kalendářního roku od uzavření smlouvy o dílo, je zhotovitel oprávněn uplatnit index inflace pro obor stavebních prací vyhlášený ČSÚ.

### III. - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. SML/2012/0277/OM-OI (číslo objednatele), 422/2012 (číslo zhotovitele).
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: Rozsah provedení díla (položkový rozpočet) – ze dne 23.9.2014

V Praze dne : 14. 10. 2014

V Pardubicích dne : 16. 10. 2014

.....  
[Redacted Signature]

za objednatele

Městská část Praha 15, sídlem:  
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 15

Mgr. Aleš Cejnar  
vedoucí MO ÚMČ Praha 15  
na základě pověření k podpisu  
této smlouvy dle usnesení RMC  
Praha 15 R-1903 ze dne 8.10.2014<sup>2</sup>



.....  
[Redacted Signature]

za zhotovitele

INGBAU CZ s.r.o., se sídlem:  
S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice

Ing. Tomáš Jansa  
jednatel společnosti

