

## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. SML/2012/0277/OM-OI (číslo objednatele)  
č. 422/2012 (číslo zhotovitele)



uzavřený podle Občanského zákoníku, v platném znění

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

**Sídlo :** Městská část Praha 15  
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 15  
**Zástupce objednatele :** Milan Wenzl, starosta  
**Bankovní spojení :** Č.S. a.s.  
**číslo účtu:** 27-2000719399/0800  
**IČ :** 00231355  
**DIČ:** CZ00231355  
**Zástupce ve věcech technických :** Ing. Hana Černá, MPA

(dále jen „objednatel“)

a

**Sídlo :** INGBAU CZ s.r.o.  
S.K.Neumanna 2708, Zelené předměstí, Pardubice PSČ 530 02  
**Zástupce zhotovitele :** Ing. Tomáš Jansa, jednatel  
**Bankovní spojení :**   
**číslo účtu:**   
**IČ :** 259 411 27  
**DIČ :** CZ 259 411 27  
zápis v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16396  
**Zástupce ve věcech technických :** Petr Sýkora, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo:

### ČI. I. - PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu realizovaných prací, stanovená po dohodě smluvních stran.
2. Smlouva se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o znění článku II, dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2 takto:

## ČI. II. - SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

### I.

#### Předmět smlouvy – se mění

Předmětem smlouvy jsou stavební práce: „**Doupovská východ – doplnění splaškové kanalizace, včetně uvedených změn v PD z roku 2014 a změn v průběhu realizace díla**“ (dále jen „dílo“) a to v rozsahu předané dokumentace a za podmínek dohodnutých touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.

### II.

#### Cena díla – se mění

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla. Rozsah provedení díla a cenová kalkulace je stanovena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle položkového rozpočtu.
2. Smluvní strany se dohodly, že smluvní cena za dílo činí:

	<b>Kč bez DPH</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Kč s DPH</b>
Celková cena	5.153.916,-	0,-	1.082.322,-	6.236.238,-

Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

V případě, že v době, kdy dílo bude dokončeno, bude uvedená sazba DPH zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, má právo zhotovitel účtovat k ceně plnění daň v souladu s aktuálním zněním zákona a to na základě dodatku ke smlouvě o dílo s rozdělením položek, na které se zvýšení nebo snížení sazby vztahuje a na které nikoliv.

## III. - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy č. SML/2012/0277/OM-OI (číslo objednatele), 422/2012 (číslo zhotovitele).
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 15, je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a smlouva tak může podléhat zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších právních předpisů ukládajících stejnou či obdobnou povinnost, zveřejnění provede MČ Praha 15.

5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tímto městská část Praha 15 potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila RMČ svým usnesením č. R-1145 ze dne 16.11.2016
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah dodatku č. 2 smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet vyvolaných změn při realizaci díla – ze dne 26.9.2016

V Praze dne : 22. 11. 2016

V Pardubicích dne : 22. 11. 2016



.....  
za objednatele

Městská část Praha 15, sídlem:  
Boloňská 478/1, 109 00 Praha 15

Mgr. Aleš Cejnar, MPA  
tajemník, pověřený vedením OM ÚMČ Praha 15  
na základě pověření k podpisu  
této smlouvy dle usnesení RMČ  
Praha 15 č. R-1145 ze dne 16.11.2016



.....  
za zhotovitele

INGBAU CZ s.r.o., se sídlem:  
S. K. Neumannova 2708, 530 02 Pardubice

Ing. Tomáš Jansa  
jednatel společnosti