

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2018-1976

„Stavební úpravy bytového domu Ploužnice 275“ uzavřené dne 30. července 2018

I.

Smluvní strany

Firma: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Se sídlem: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205
Zastoupení: Divize Mimoň se sídlem Nádražní 115, 471 21 Mimoň
zastoupená ředitelem divize Ing. Romanem VOHRADSKÝM
ve věcech technických

Tel.: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Korespondenční adresa: Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, spisová značka ALX 256.
(dále jen „objednatel“)

Firma: **ABCD Studio, s.r.o.**
Se sídlem: Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9
IČO: 22794107
DIČ: CZ22794107
Zastoupení: Ing. Pavel HROCH

ve věcech technických [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 199131.
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s čl. XIV. odst. 3 a smlouvy o dílo č. 2018-1976 ze dne 30. července 2018 (dále jen „smlouva“) tento dodatek ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.

Předmět smlouvy

1. V průběhu realizace předmětu díla, byly zjištěny skutečnosti, které mají významný vliv na původní předmět smlouvy. Jedná se o neúměrné náklady spojené s přepojením objektu na dálkové vytápění přípojkou k CZT Mimoň. Z uvedeného důvodu bylo rozhodnuto o zachování vytápění zplynovacími kotli na dřevo.
2. V návaznosti na uvedenou skutečnost bude nutná úprava již provedených a odsouhlasených částí projektové dokumentace v oblasti řemesel (UT, ZTI, VZT a ELEKTRO) a následně průkazu PENB, opravy komínů a další.

III.

Doba plnění, předání a převzetí díla

1. Dílo, které je předmětem smlouvy upravené v rozsahu díla tímto dodatkem, bude provedeno a předáno takto:

- 1.2. projektová dokumentace SP a pro výběr zhotovitele stavby včetně zajištění souvisejících činností dle čl. II., odst. 1., bod 1.2.1 pro předmět plnění dle čl. II., odst. 1 smlouvy do 4 týdnů ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou,
- 1.3. podání žádosti na vydání rozhodnutí o povolení realizace stavby včetně zajištění souvisejících činností dle čl. II., odst. 1., bod 1.2.3 smlouvy do 8 týdnů ode dne předání a podpisu předávacího protokolu bez vad a nedodělků projektové dokumentace dle čl. 1.2. dodatku

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 12. prosince 2018

V Mimoně dne 12. prosince 2018

.....
Za zhotovitele
Ing. Pavel Hroch
jednatel

.....
Za objednatele
Ing. Roman Vohradský
ředitel divize Mimoně