

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č.: 23/OU/404873/2017/75
název akce: Průčelský potok, ř.km 0,000 – 1,200
uzavřené dne: 24.7.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: 956 956 210

(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 3

I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „Průčelský potok, ř.km 0,000 – 1,200“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **534 600,- Kč** bez DPH.

II.

Na základě požadavku sjednání schůzky ohledně stanovení rozsahu obvodu staveniště mezi zástupci LČR s.p. a orgánem ochrany přírody (AOPK ČR), která je naplánována až na 12.12.2018, dochází k prodloužení termínu pro:

- a) pro zajištění podkladů pro návrh technického řešení (včetně přesného – maximálního rozsahu záboru pozemků, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb – projednání „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ a souhlas Lesní správy pro potřeby dočasných záborů (přístupy, manipulační plochy apod.), v případě nesouhlasu zajištění písemného vyjádření vlastníků **nejpozději do 15.3.2019.**
- b) Zpracování dokumentace pro ohlášení i a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby pro uznání stavby stavebním úřadem, stanovení přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků, uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů **nejpozději do 31.5.2019**
- c) Zpracování geometrického plánu, zajištění souhlasu vlastníků pozemků s dělením a scelováním na základě geometrického plánu a se změnou druhu a způsobu využití pozemků – narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům tvořících koryto vodního toku **nejpozději do 30.6.2019**

Projektová dokumentace bude odevzdána **nejpozději do 30. 6. 2019.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 11-12-2018

V Praze dne 7-12-2018

Lesy České republiky, s.p. 1011
se sídlem Pávova 1507/1, k.ú. Praha Brno 2
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Číslo účtu: 25100000000000000000

Ing. Ivana Kuceřová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

Ing. Robert Měšek
jednatel společnosti
NDCon, s.r.o.