

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: D1 Rekonstrukce vozovky km 189,5-181,8 vlevo, 01PU-003203	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 220..2/002	Číslo ZBV: 10.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 220..2 - Dálniční most přes silnici III/3947 - levý		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.9.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: **Objednatel**

Popis Změny:

Ze strany objednatele byl vznesen požadavek na změnu způsobu pokládky vrstvy SMA. Dle původního požadavku měla probíhat pokládka na celou šířku bez vzniku studené pracovní spáry, dle nového požadavku musí být pokládka vrstvy SMA po polovinách.

Při pokládce po polovinách je nutné zaručit dostatečnou míru zhutnění a příčnou rovinatost v celé šířce profilu, stejně jako ošetření vzniklé studené spáry mezi jednotlivými pruhy pokládky. Z tohoto důvodu se pokládka první poloviny vrstvy SMA provádí o cca 30 cm širší než je navržená poloha pracovní spáry a následně se tento kraj vrstvy odfrézuje (při hutnění až do úplného kraje dochází k poklesu tohoto kraje vrstvy). Druhá polovina pokládky je pak prováděna do správné výšky vzniklé hranou po odfrézování nedokonalého kraje první poloviny vrstvy SMA. Vícepráce skupiny 3 tedy vznikají u položek proříznutí pracovní spáry a těsnění spáry asfaltovou zálivkou.

Při ocenění navržených změn je využito stávající položky č. 42-931325 a dále pak nové položky č. 55-919111n (stanovení jednotkové ceny nové položky je uvedeno v samostatné příloze tohoto ZBV).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	10 750,00	10 750,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <u>5.11.18</u>	podpis
TDI	jméno	datum <u>13.11.2018</u>	podpis
Správce stavby	jméno	datum <u>16.11.2018</u>	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZ ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokument: tento Změnový list. V ostatním ohla: le tohoto vněn i nebo v			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno		podpis
Zhotovitel	jméno		podpis
			Číslo paré: 1